



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №166/21...12.2021г.

Към договор №241/04.12.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР за обект: Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр.Симеоновград“**, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г.

Днес, 21...12.2021г. между:

1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000903729 с административен адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, представлявана от Милена Георгиева Рангелова – кмет на Община Симеоновград и Антоанета Димитрова Трифонова- Директор на дирекция „ФСД“, гл.счетоводител – лице с правото на втори подпис, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна и от друга страна

2. „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 203093410, със седалище и адрес на управление: с.Горни Богров, област София, местност Хан Богров №13, представлявано от Йордан Станимиров Кълвачев, ЕГН 8102227603, в качеството му на Управител, от друга страна като **Изпълнител**

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 и 7 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 11 от Договор за обществена поръчка № 241/04.12.2020 г. (наричан по-нататък Договора), сключен между същите страни на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00638-2020-0005 и влязло в сила Решение № 528/02.11.2020 г. на Възложителя за класиране на участниците за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр.Симеоновград“**, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните се договарят да бъде изменена Количествено-стойностната сметка (КСС) към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Образец 4.1 към Договора, като бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в количествата на строителните и монтажни работи. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение заменителна таблица, неразделна част от него.

Чл. 2. Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение не води до промяна в предмета на Договора, посочен в чл. 1 от него.

Чл. 3. Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение води до промяна на общата стойност за изпълнение на Договора - цена на Договора съгласно чл. 3, ал. 1 от него, но не до увеличаването ѝ и е посочена като крайна обща стойност за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на Договора съгласно измененото КСС – Приложение към настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 4. Цената на Договора, посочена в чл. 3, ал. 1 от Договора се изменя на **880 787,35 (осемстотин и осемдесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки.) лева без ДДС, респективно 1 056 944,82 (един милион петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) лева с ДДС.**

Чл. 5. Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 241/04.12.2020 г., подписан между Община Симеоновград и „Инмат София“ ЕООД

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява неразделна част от Договор № 241/04.12.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Миле

КМЕТ И ДИНА СИМЕОНОВГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Йордан

„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД

Главен счетоводител

.....
(Антоанета Триф

Съгласувал:

Г. Димова-гл. експерт обществени поръчки
и правно обслужване

*Замислен за
обновление чл. 57 от
ЗЗП, в. 4 рег. 07/2019*

*Замислен за
обновление чл. 37 от
ЗЗП, в. 4 рег. 07/2019*

*Замислен за
обновление чл. 57 от
ЗЗП, в. 4 рег. 07/2019*