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ПРОТОКОЛ № 3/13.05.2016 г.

от оценка на техническите предложения в плик № 2 на участниците в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Стефан Караджа“№ 2-4, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Днес, 13.05.2016 г. в 10 часа, в заседателната зала на 2-ри етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 158/17.03..2016г на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия  в състав:

Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист.
Членове: 
1. Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.
2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.

3.инж.Живка Христова Великова-на длъжност - главен инженер на община Симеоновград, квалификация – строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”.

 4.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.

5.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.

6.Антоанета Димитрова Трифонова-директор дирекция „ФСД”- гл.счетоводител- квалификация – икономист.
която проведе заседание за оценка на техническите предложения в плик № 2 на участниците в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Стефан Караджа“№ 2-4, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”
КОНСТАТАЦИИ:
1. Разгледаха се техническите предложения на 5 броя участници, допуснати до този етап на оценяване, а именно:
	
	Наименование на участника
	Регистрационен номер на офертата
	Дата на получаване на
офертата
	Час на получаване на офертата 

	1.

2.
	 ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“ 
	С-1574
	15.03.2016
	15,02

	
	КОНСОРЦИУМ „ПИ ЕС ПИ АРХИКА“, 
	С-1584
	16.03.2016
	9,59

	3.
	„БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД
	С-1587
	16.03.2016
	13,06

	4.
	„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД
	С-1588
	16.03.2016
	16,09

	5.
	„АКВА-3“ ООД
	С-1596
	16.03.2016
	15,02


2.  Комисията пристъпи към разглеждане на пликове № 2 в следния ред:
3. Комисията разгледа техническото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“ и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“    е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен график и диаграма на работната ръка „Проектиране”;

4. Линеен  график и диаграма на механизация „СМР”;

5. Линеен график и диаграма на работната ръка СМР;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения включително и на земната основа под тях – 120 месеца (10г.)

2.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 60 месеца (5г.)

3.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 60 месеца (5 г.)

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“, техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 77 страници и 3 страници графици и диаграми, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителната записка започва с Методология и организация на изпълнение. Извършена е кратка обосновка на НПЕЕМФС. Изложена е обща информация и данни на участника и са изброени нормативни актове свързани с проектирането. В тези актове фигурира подраздел „Проектиране на елементи от комуникационно-транспортната система”, които, не са предмет на обществената поръчка. Изброени са нормативни актове, необходими за изпълнението на СМР. Изготвена е методология за решаване на проектантската задача, както и схема на основните етапи. Фазата на проектиране е описана като технически, а не като работен проект. Изготвена е таблица за обхватът и съдържанието на техническия инвестиционен проект. В същата, в част ВиК е коментирано, че се предвижда подмяна на канализационната мрежа , както и подмяна на външните връзки. Съгласно техническата спецификация на възложителя, не се предвижда, подмяна на такива. Описана е дейността и ангажимента на авторския надзор. Следващата част е изпълнение на СМР, която започва с характеристики на обекта. Следва Организация на изпълнението на строежа, където изготвения генерален подход е за сграда на друго място (ул. „Ришки проход” №6), като не става ясно необходимостта от заснемане на сградата с термокамера и защо това ще се извърши преди започване на СМР. Описани са технологичните етапи и дейности за реализация на строежа: подготвителен етап, етап на изпълнение, етап на отчитане и предаване на обекта и етап на гаранционна поддръжка. В частта на подготвителните работи, е описано, че ще се определи линия и ниво, като и поучаване на протокол 3. Предвид предмета на поръчката, такива протоколи не са необходими. В частта на отчитане и предаване на обекта, се коментира, че ще се съставя протокол 2а и че ще се назначава приемателна комисия за Акт Обр.15. Протокол 2а, е за строежи на техническата инфраструктура, а за Акт Обр. 15, не се назначава приемателна комисия. Предложени са технологии за изпълнение на строителния процес. Описаната програма за управление на риска, започва с общи принципи. Следва описание на управлението на риска като процес. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но в риск 6 – липса на координация между екипите на изпълнителя (проектанти и строителни бригади), по същество се коментира за връзката между изпълнител и СС. Изготвена е организация и план за изпълнение на проекта, където в звено хидро- и топлоизолации, не е предвидено топлоизолация на покрив, а във звено ВиК, е описано подмяна на канализация, вкл. и СКО, което не е съгласно заданието на възложителя. Не е предвидено изсушаване и обеззаразяване на сутерена. Следва взаимодействие между експертите заети в процеса на инженеринга, организационна структура и разпределение на задачи и отговорности. Описан е проектантския екип и разпределението на задачите и отговорностите. Коментирано е задължение на всеки проектант да съгласува останалите проектни части, съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ, където обаче, такова задължение има само водещият проектант. Предвижда се проектант по част ЕЕ и ОВК-ЕЕ, което означава, че не се разбира изцяло смисъла на техническата спецификация, тъй като това е едно и също. Описани са задълженията и отговорностите на техническия ръководител, специалиста по ЗБУТ и работниците. Изготвено е предложение за обезпечаване на качество и дълготрайност на изпълнението на крайния продукт. Описани са мерки за осигуряване на качеството, акцент при мерките за качество и начин за постигане на качеството. Описани са мерки за опазване на околната среда. Изготвен е план за организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда, където се коментира, че спрямо твърдите и течни строителни отпадъци от строителството, ще се съобразяват с наредбите на Община Бургас, което е недопустимо. 

Изготвен е линеен график и диаграма на работната ръка „Проектиране”. Изготвен е  линеен график и диаграма на механизация СМР, както и линеен график и диаграма на работната ръка СМР на отделните дейности по всяка една позиция. (В подробните дейности, не са предвидени необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване, както и изпълнението на гладка и равна повърхност).

4. Комисията разгледа техническото предложение на участника КОНСОРЦИУМ „ПИ ЕС ПИ АРХИКА“ и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Участникът е представил:

Техническото предложение по Оферта подадена от Консорциум „Пи Ес Пи - Архика”   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграми на механизацията;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 180 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 155 (сто петдесет и пет) дни и срок за извършване на проектирането 25 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения включително и на земната основа под тях – 10г.

2.
За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8г.

3.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

4.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 – 5 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от Консорциум „Пи Ес Пи - Архика”  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 115 страници, 2 страници графици и 1 страница диаграми, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

т. 6.1.  Обосновка на участника

Обосновката започва с целите на работните проекти в условията на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, след което е изготвено описание на планираното проектиране по отделни части. Описани са дейностите по проектантската задача. Описани са мерки, допускани за финансиране в програмата. Извършено е кратко описание на строителната система ЕПЖС, включително и инсталациите й. Описана е нормативната база за проектиране в условията на програмата. Описани са изходните данни, които възложителят трябва да представи, въпреки, че той вече го е направил. Коментирани са проблемите и ограниченията, които могат да възникнат в хода на проектирането, както и спецификата му в условията на програмата. Изложени са етапите на процеса по съгласуване и оценяване на работните проекти. (Пропуснато e, да се коментира, че за да се издаде разрешение за строеж, проектите, трябва да бъдат одобрени, предвид изискването на чл.148, ал.4 от ЗУТ). Описани са етапите на изпълнение на проектантската задача, видовете дейности и съгласуването между частите на проекта. (Описанието е подробно, но се коментират раздели, каквито няма в конкретното техническо предложение, като отново е пропуснат етапа на одобряване преди издаване на разрешение за строеж. Коментира се съгласуване на проекта с експлоатационни дружества и КАТ, като не е изяснено, необходимостта от такова съгласуване, предвид конкретната задача.) Описана е технология на дейностите за проучване, последователност и връзка между отделните проучвания, където в т.3, се коментира, че ще се извърши разглеждане на работните и енергийни обследвания и работен паспорт на сградата. (Те вече трябва да са били разгледани преди изготвянето на техническото им предложение, освен това се коментира работен паспорт. Терминът е технически паспорт. Прави се погрешна аналогия с фазите на инвестиционните проекти). Описан е подход и взаимодействие между членовете на екипа и между членовете на екипа и компетентните администрации и органи. Описана е дейността по осъществяване на авторски надзор. 

т. 6.2. Методология за решаване на проектантската задача

Извършено е описание на етапите на изпълнение на поръчката, като е изготвена технологична таблица 1. (Прави впечатление момента на правен анализ на правата и задълженията на изпълнителя и дефиниране на критични моменти от изпълнението им. Това, би трябвало да е извършено на етап изготвяне на оферта, още повече, че проекто-договора е бил наличен по това време). Описани са основните етапи за реализиране на дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи. (Прави впечатление, че техническото предложение и линейният график са съставени при осигурен 24-часов достъп до обекта, което означава, че няма, да се постига необходимото спокойствие на собствениците на самостоятелни обекти за времето на изпълнение). Описана е технологията на изпълнение на основните видове дейности. (След като в основните дейности е предвидено освежаване и пребоядисване на общите части, би следвало, като основна дейност, да е включено и  топлоизолация на покрива, подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерена,  подмяна на водопровдната инсталация и изпълнение на обходните алеи, предмет на поръчката. Освен това, към минималните изисквания към PVC дограмата е заложен общ коефициент на топлопреминаване 1.7 W/m2K, а изискванията са за 1.4 W/m2K. За характеристиките на топлоизолационните фасадни материали, не са коментирани коефициенти на топлопреминаване на избраните материали.) Изготвена е таблица за последователност и взаимовръзка между всички дейности обект на обществената поръчка. (Прави впечатление, че за авторски надзор е предвиден един специалист (работник), което е невъзможно да се осъществи.) Отново е описана дейността по осъществяване на авторски надзор, като в т.6.1. 

т. 6.3. Програма за управление на риска

Разгледани са възможните рискове, които могат да настъпят, съгласно, поръчката на възложителя.(Рисковете са разгледани и анализирани, но за всички възможни хипотези на възникване, липсва стойност на риска.) 

т. 6.4. Организация и план за изпълнение на проекта


Изготвено е описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Изготвена е организация на транспорта и логистика. (Прави впечатление, че тепърва ще се осъществяват контакти със складове за материали и ще се проучват условия на доставка и логистика. Би трябвало, това вече да е направено, а не тепърва да се случва. Всички срокове на изпълнение на СМР, посочени от кандидата в офертата, са обвързани с материали и не биха били възможни, ако това вече не е проучено.) Описани са мерки за осигуряване на качество и описание на контрола за качество. Отделно е описан и вътрешнофирмен контрол. Коментирано е осигуряването на безопасност при изпълнение на СМР. (Описани са общи правила, някои нямащи отношение към поръчката. Например взривни работи не се предвиждат, каквито са описани.) Описан е състава на проектантския екип и техническия състав при изпълнение на СМР. Изготвена е таблица за механизацията за изпълнение на поръчката. (В нея липсват позиции за работите засягащи  сутерена и парапетите) . Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. (В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети, домофонна инсталация, както и необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване на сутерена. Описано е съставянето на Протокол Обр.2а за откриване на строителна площадка за обектите на техническата инфраструктура, а конкретния строеж, не представлява такъв обект и за него  следва, да се състави Обр. 2. Съществуват не добре планирани бройки на хора за определени дейности, например за авторски надзор е предвиден един специалист (работник), което е невъзможно да се осъществи, а за подписването на Акт15 – 6 човека, а съгласно образеца на акта, в него се подписват всички проектанти, технически ръководител и строител,  което със сигурност ще надвиши предвидената бройка.

т. 6.5. Допълнителна информация


Описани са методи на строителство с цел минимална намеса в самостоятелните обекти от жилищната сграда и мерки за минимизиране дискомфорта на живущите по време на изпълнението на строително ремонтните дейности. Коментиран е физическия достъп и мерките за намаляване на затрудненията на живущите. Коментирано е влиянието на външната среда, като шум, запрашеност и замърсяване и подробно са описани мерките за недопускане превишаване на пределните норми. Коментиран е достъп до комунални услуги (вода, електрическа енергия, газоснабдяване, телефон и интернет). Подробно е описан начина на справяне и алтернативните мерки за преодоляване на тези нужди.

5. Комисията разгледа техническото предложение на участника „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Участникът е представил:

Техническото предложение по Оферта подадена от „БКС Горна Оряховица” АД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

3. Обяснителна записка;

4. Програма за управление на риска към техническото предложение;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 205 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строително-монтажните работи 180 (сто и осемдесет) дни и срок за извършване на проектирането 25 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

2.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 на Наредба №2/31.07.2003г. – 5 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „БКС Горна Оряховица” АД   техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 105 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Техническото предложение

Обяснителната записка, започва с обосновка и кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок сехема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Изброени са документите необходими за предаване на обекта. Описан е начина на изпълнение на проектирането, като подробно са разгледани всички части, същината и пълнотата им. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Разгледан е въпросът с участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Описани са нормативните изисквания, приложими към конкретната поръчка. Представени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, сертифицирането на продуктите и основните им характеристики, необходими, за да отговарят на извършеното обследване и техническа спецификация. Коментирано е, че допълнително ще бъдат проверени характеристиките на материалите от акредитирана лаборатория. Описани са системите за управление и контрол на качеството. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, като детайлно са разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. Изготвена е подробна инструкция за безопасност и здраве. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности.  Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали и технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва линеен календарен график. Графикът е разработен за всички необходими дейности на инженеринга, предмет на поръчката. Следва програма за управление на риска. Извършен е анализ на управлението на риска в етап проектиране и етап строителство. Събитията са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е систематизирана и подробна. 

6. Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП " АД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителна записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 205 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строително-монтажните работи 180 (сто и осемдесет) дни и срок за извършване на проектирането 25 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

2.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 на Наредба №2/31.07.2003г. – 5 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 76 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителна записка:

Обяснителната записка,  започва с кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Коментирано е, че след откриване на строителната площадка, ще се представи график за изпълнение на работите, като ще се конкретизират броя на хората, машините и оборудването, необходими за изпълнението в договорения срок. (Това, би трябвало де е извършено по-рано в офертата или в проекта по част ПБЗ). Изброени са документите необходими за предаване на обекта, където общо се цитират протоколи и приложения, а не се изясняват от кой нормативен акт са. Описано е, че ще се състави Протокол 2а от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /САПВС/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Въпросният строеж не е от техническата инфраструктура и за него не се съставя Протокол 2а, а Протокол 2. Коментирано е Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР, а необходимото такова е по чл.54а, ал.2 от ЗКИР. Коментират се  актове обр.5 и обр.6 от Наредба 3 за САПВС., а те не са приложими за конкретната поръчка. Описан е начина на изпълнение на работите, където се коментира, че проектът за строителна площадка, ще се разработи след сключване на договор за строителство.Проектът за строителната площадка е част от ПБЗ. Тъй като поръчката е инженеринг, участникът трябва вече да го е изработил при проектирането. Не се коментира как ще се водоснабдява строителната площадка за осигуряване на хигиенни условия на работниците. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др., но липсва задължителното изискване, всяка доставка, да се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор.Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им. Изброени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, като в подточка Сертифициране на продуктите, не е изяснено минималните характеристики на материалите, които ще се използват. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката, където няма конкретика, а са описани принципни неща. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, където не са детайлно разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. В част Инструкции за безопасност и здраве, т.ХІV, се предвиждат мерки за наличните въздушни електропроводи на строителната площадка. Това не е необходимо за конкретния случай. В т. ХV се коментират шпунтови стени и кесони. Това още по-малко има приложение за конкретния случай. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. В т.18, се коментира за Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с маркировка, която е Неприложима за конкретната поръчка. В т.19, се коментира за Наредба 3 за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците, която също е Неприложима за конкретната поръчка. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности, където се коментират договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Трябва,  да се има предвид, че не се предвиждат нови мрежи, за дa има нужда от това. Коментира се за уведомяване на органите по пожарна безопасност за началото и срока на строителство на съответните улици, което е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. Коментира се за засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения, а такива дейности, не се предвиждат. Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали, където не е изяснено, че строителните продукти се доставят след одобрение от Консултанта. Коментира се само възложителя. Описана е технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи, където се коментира, че след откриване на строителната площадка, ще се предложи график за изпълнението. Графика, трябва вече да е изготвен още на фаза проектиране. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането им. Фазата на проектиране е описана като технически/работен проект. Съгласно техническата спецификация, задължително проектирането е във фаза работна. Коментира се, че проекта ще се съгласува с всички експлоатационни дружества. Описано е общо, няма конкретика, като не ясно,  необходимо ли ще е съгласуване с експлоатационни дружества. В обхвата на проектиране, се коментира, че с работния проект, се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне на строителството, вкл. като процедура за възлагане на обществена поръчка. Поръчката е инженеринг. Горното, не се отнася за конкретната поръчка. В част ЕЛЕКТРО, се коментира само заземителна и мълниезащитна инсталация, а поръчката, обхваща и други инсталации. В Изисквания за изпълнение на проектирането, се коментира за проектните части по чл.139, ал.4 от ЗУТ. Тази алинея от чл.139 е отменена от 2003г. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Коментира се, че строителството ще започне след издаване на разрешение за строеж, а то, започва, след влизане в сила на разрешението за строеж и откриване на строителна площадка. Коментира се, че разрешението за строеж, се издава при представяне на техническа документация с оценено съответствие, като е пропуснат момента с одобряване на инвестиционния проект, съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за определяне на риска. В Дейност 1, се коментира, че ще се изготвя технически проект, а съгласно техническата спецификация, задължително проектирането е във фаза работна. В дейност 2, се коментира разваляне и направа на нова покривна конструкция. Това е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. В хипотетично възникване на риск: Липса  на  информация  или  недостатъчна  информация необходима  за  изпълнение  на  проектантските задачи  в  рамките  на поръчката, в мярката за преодоляване, се коментира, че изпълнителят, преди подписване на протокол обр.2, трябва да се запознае с работните проекти. Поръчката е инженеринг. Изпълнителят е изготвил проекта. Горното, изобщо не се отнася за конкретната поръчка. Описани са нормативните актове, необходими за извършване на оценка на риска. В Програмата за управление на риска, са описани принципите на определяне на рисковете, вероятностите за възникване, тежестта им и нивото на риска, но не са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е разхвърляна като структура и объркваща. Изработен е линеен график на инженеринга. В същия, фигурира позиция ОВиК, което единствено представлява енергийни мерки, които са описани по-подробно в горните позиции. Получава се дублиране, което означава, че не се разбира същината на поръчката.Не се коментира в графика изсушаване и обеззаразяване на сутерен. В методологията за изпълнение на поръчката, не се изяснява начина за изпълнение на проектирането, мерките за минимизиране на дискомфорта на живущите в сградата по време на изпълнението на СМР.

8. Комисията разгледа допълнителните документи на участника „АКВА-3" ООД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от „АКВА-3” ООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (сто петдесет и пет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
за всички видове новоизпълнени строителни конструкции – 18г.

2.
За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 15г.

3.
За хидроизолационни, топлоизолационни и др. в неагресивна среда – 9г.

4.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради – 9 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „АКВА-3” ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 57 страници и 1 страница линеен график, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителна записка:

Обяснителната записка, започва с обосновка в която се коментира строителството като дейност по принцип. Следват описание на дейностите, които са обхванати в два етапа. В първия етап – проектиране, се описват видовете проектанти и частите които са необходими. Прави впечатление, че в тази част, срокът за изготвянето на проекта е с 10 дни по-дълъг от първоначално посочения. Описани са части и проектанти по ЕЕ и по ОВК, като отделни такива, а същината на ОВК, е единствено и само ЕЕ, което води до извода, че не се разбира същината на поръчката. Описана е методологията на решаване на проектантската задача, където се коментира, че е необходимо, да се изяснят конкретните цели и заложените в техническата спецификация изисквания. Конкретните цели са прилагане на енергоспестяващи мерки и намаляване разхода на енергия в сградата, подробно описани в доклад за обследване за ЕЕ, публично предоставен на участниците в процедурата и следователно, те трябва , да са предварително запознати с тези цели и да предложат конкретна методология и организация за изпълнение на предмета на поръчката. Коментира се, че работните проекти, ще бъдат съгласувани с всички експлоатационни дружества. Не е ясно има ли нужда от това, поради спецификата на поръчката, освен това, липсва задължителното изискване, за съгласуване от водещия проектант, възложителя и представителя на СС. Следва втори етап – Изпълнение на СМР. В строителните работи се коментира, че е необходимо стриктно съгласуване на последователността на изпълнението на строителните работи. Съгласуваността, би следвало, вече да е направена на фаза проектиране в  частта ПБЗ, където е организацията на строителство и съответно линейният график. Коментира се, че изпълнителят с възложителя, ще определят границите на строителната площадка. Това, също би трябвало, да е предварително изяснено в проекта по част ПБЗ. В „Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи”, се коментира, че количествата посочени в количествено-стойностната сметка са окрупнени и няма да бъдат приемани за действителни. След определяне, чрез измерване от възложителя, действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества, ще бъдат изплатени на изпълнителя. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на обществената поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Коментира се, че изпълнителят, поема ангажимента, да актуализира  предложения линеен график при възлагана на обществената поръчка. В настоящата поръчка, не се  предвижда такъв ангажимент към изпълнителя. В издаване на обекта, се коментира, че приключването на СМР, ще бъде изпълнено съобразно определеният от възложителя краен срок. Сроковете са заявени от изпълнителя и следва да може да ги изпълни. Описва се, че ще се извършват доставки, само, утвърдени от възложителя. Съгласно техническата спецификация на възложителя, доставките се извършват след одобрението на строителния надзор. Следва описание на организацията и подхода на изпълнение на задачата. Описани са участниците в строителния процес и основните им задължения. Следват технологични етапи на изпълнение на поръчката. Първият етап е проектиране, вторият – изпълнение на СМР. В табличен вид е изготвено описание на строително-монтажните работи. В същата таблица, липсват дейностите, като подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерен. Описани са отделните етапи на технологичните процеси по изпълнение. Изготвени са указания за предотвратяване на опасностите по фази. Описано е предотвратяването и ликвидирането на пожари и аварии. Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършването на СМР, както и за местата със специфични рискове. Коментирани са машините и инсталациите, подлежащи на контрол. Изготвена е схема на доставката на строителни продукти и влагането им на строежа. Коментирано е обезпечаването на контрола на качеството за изпълнение на поръчката. Описана е целта на проекта и стратегии за постигане, както и ръководни принципи при изпълнение на поръчката. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са дейностите за реализация на проекта във вид на таблица с раздели „подготовка за извършване на производствената дейност и „производствена дейност и контрол”. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментират се процедури с определена сигнатура, които не са ясно точно какви са. Коментира се общо строежи от първа до пета категория. Общо се говори за нормативна база без да са описани точно нормативните актове. Описва се определяне на строителна линия и ниво, протокол обр.3(3а), фундиране,които не се отнасят за въпросният строеж, предмет на поръчката. Изготвена е блок-схема, касаеща принципно идентификацията, оценката на риска и планиране на мерките за намаляването му. Изготвена е програма за управление на риска. Разгледани са хипотетичните рискове, посочени от възложителя, но без да е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им. Описана е политиката по околната среда и здравето и безопасността при работа. Описани са целите на ръководството при разработване на политиката по околната среда и здравето и  безопасността при работа. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментира се, как ще се гарантира качеството на вложените материали и СМР. Описан е контролът при изпълнение на СМР. Следва политиката по управление на ръководството на дружеството. Описани са общите положения на планирането, както и планове, програми и месечни доклади. Описана е стратегия за опазване на околната среда. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са опасностите при нормални и извънредни условия на работа в табличен вид. Отново няма конкретика, коментират се неща, несвързани с поръчката, като затрупване от земни маси и опасност от взрив. Коментира се, че за идентифициране на опасности в двете фирми се използват външни услуги и доставчици. Участникът е един, не е сдружение, а се описват две фирми. Описват се законови и други изисквания. Описват се общи и конкретни цели и програми по околната среда и здравето и безопасността при работа. Изготвен е алгоритъм за идентифициране на аспектите на околната среда. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Изготвено е кратко заключение. Изработен е линеен график към инженеринга на поръчката. Графикът е непълен. Липсва частта с проектирането. В графика, липсват дейности като подмяна на парапетите и изсушаване и обеззаразяване на сутерена.
КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта". Показателите, относителната им тежест и методиката определяне на комплексната оценка на офертите, са посочени в Методиката за
оценка на офертите, неизменна част от настоящата документация.

2. Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта" въз основа на следните показатели:

Показател Т - Техническо предложение -60 точки от общата комплексна оценка

Показател Ц - Предлагана цена - 40 точки от общата комплексна оценка

3. Офертите се оценяват на база комплексна оценка (КО), като максималният брой точки е 100 т. и се изчислява по формула:

4. КО = Т+Ц

Оценката на техническото предложение (Т)

Офертите на участниците,  конто отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Максимален брой точки 60

	В техническото предложение се съдържат всички от посочените критерии:

1. Детайлно  и всеобхватно    (от нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани са  възможните проблеми  и ограничения,  които биха  могли да възникнат при проектирането и  начина, по  който  те биха  били  адресирани, както  и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с  представителите  на Сдружението на собствениците  по време на изпълнението  на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан   ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор в това число осигуряването на съответствието между  изпълнение  на строително-ремонтните  дейности  и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен график и организация в етапа на  строителство  е   съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	60

	В техническото предложение се съдържат между пет и девет от посочените критерии:

1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните   проблеми   и ограничения,  които  биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците   по време на изпълнението   на   целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за  ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между Възложител и собственик на сградата;
7. Подробно е  описан ангажиментът  по  изпълнение  на  авторски   надзор  в  това  число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилна жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда:

10. Предложеният  линеен  график   и  организация  в  етапа  на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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	В техническото предложение се съдържат под пет от посочените критерии:
1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна    и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните  проблеми  и ограничения,   които биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците по време   на изпълнението на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор   в   това   число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен  график   н  организация  в  етапа   на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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Участник, чието предложение не попада в нито една от горепосочените категории получава 0т. и се отстранява от участие поради несъответствие на техническата му оферта с минималните критерии за изпълнение на поръчката. 

Оценка на Показател 2 -Ц — Предложена цена
Максималният брой точки по този показател са 40 точки и се изчисляват по следната формула: Ц = (Ц min / Ц i) *40
Ц – показател отразяващ относителната тежест на предложената обща цена за инженеринга на участника в комплексната оценка;
Ц min - представлява най-ниската предложена цена от участник;
Ц i - представлява предложената цена на съответния участник,чиято оферта се оценява .

Забележка: Ц i следва да включва и 10 %  непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. 

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

Необичайно благоприятно предложение
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
При оценка на всеки един от показателите, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, която предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че печелившата оферта не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

По показател Т - Техническо предложение – с тежест 60 точки от общата комплексна оценка, комисията постави следните оценки на техническите предложения на допуснатите участници: 

Оценки:

1. ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“ – 30 точки

2. КОНСОРЦИУМ „ПИ ЕС ПИ - АРХИКА” – 30 точки

3. „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД   - 60 точки

4. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД“ – 30 точки

5. „АКВА-3“ ООД – 30 точки

При оценяването комисията състави и подписа индивидуални оценителни таблици, в който са изложени мотивите за оценка на всеки от участниците допуснати до оценяване, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията взе решение и насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на 17.05.2016г. от 9.00 часа в Заседателната зала на Община Симеоновград на 2-ри етаж в сградата на Общинска администрация-Симеоновград, пл. „Шейновски“ 3, гр. Симеоновград. 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /
Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на 
ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСТАНЦИЯ 2016“, съдържа 77 страници и 3 страници графици и диаграми, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  
Обяснителната записка започва с Методология и организация на изпълнение. Извършена е кратка обосновка на НПЕЕМФС. Изложена е обща информация и данни на участника и са изброени нормативни актове свързани с проектирането. В тези актове фигурира подраздел „Проектиране на елементи от комуникационно-транспортната система”, които, не са предмет на обществената поръчка. Изброени са нормативни актове, необходими за изпълнението на СМР. Изготвена е методология за решаване на проектантската задача, както и схема на основните етапи. Фазата на проектиране е описана като технически, а не като работен проект. Изготвена е таблица за обхватът и съдържанието на техническия инвестиционен проект. В същата, в част ВиК е коментирано, че се предвижда подмяна на канализационната мрежа , както и подмяна на външните връзки. Съгласно техническата спецификация на възложителя, не се предвижда, подмяна на такива. Описана е дейността и ангажимента на авторския надзор. Следващата част е изпълнение на СМР, която започва с характеристики на обекта. Следва Организация на изпълнението на строежа, където изготвения генерален подход е за сграда на друго място. (ул. „Ришки проход” №6), като не става ясно необходимостта от заснемане на сградата с термокамера, защо ще се извърши преди започване на СМР? Описани са технологичните етапи и дейности за реализация на строежа: Подготвителен етап, Етап на изпълнение, етап на отчитане и предаване на обекта и етап на гаранционна поддръжка. В частта на подготвителните работи, е описано, че ще се определи линия и ниво, като и поучаване на протокол 3. Предвид предмета на поръчката, такива протоколи не са необходими. В частта на отчитане и предаване на обекта, се коментира, че ще се съставя протокол 2а и че ще се назначава приемателна комисия за Акт15. Протокол 2а, е за строежи на техническата инфраструктура, а за Акт 15, не се назначава приемателна комисия. Предложени са технологии за изпълнение на строителния процес. Описаната програма за управление на риска, започва с общи принципи. Следва описание на управлението на риска като процес. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но в риск 6 – липса на координация между екипите на изпълнителя (проектанти и строителни бригади), по същество се коментира за връзката между изпълнител и СС. Изготвена е организация и план за изпълнение на проекта, където в звено хидро и топлоизолации, не е предвидено топлоизолация на покрив, а във звено ВиК, е описано подмяна на канализация, вкл. и СКО, което не е съгласно заданието на възложителя. Не е предвидено изсушаване и обеззаразяване на сутерена. Следва взаимодействие между експертите заети в процеса на инженеринга, организационна структура и разпределение на задачи и отговорности. Описан е проектантския екип и разпределението на задачите и отговорностите. Коментирано е задължение на всеки проектант да съгласува останалите проектни части, съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ, където обаче, такова задължение има само водещият проектант. Предвижда се проектант по част ЕЕ и ОВК-ЕЕ, което означава, че не се разбира изцяло смисъла на техническата спецификация, тъй като това е едно и също. Описани са задълженията и отговорностите на техническия ръководител, специалиста по ЗБУТ и работниците. Изготвено е предложение за обезпечаване на качество и дълготрайност на изпълнението на крайния продукт. Описани са мерки за осигуряване на качеството, акцент при мерките за качество и начин за постигане на качеството. Описани са мерки за опазване на околната среда. Изготвен е план за организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда, където се коментира, че спрямо твърдите и течни строителни отпадъци от строителството, ще се съобразяват с наредбите на Община Бургас, което е недопустимо. 

Изготвен е линеен график и диаграма на работната ръка „Проектиране”. Изготвен е  линеен график и диаграма на механизация СМР, както и линеен график и диаграма на работната ръка СМР на отделните дейности по всяка една позиция. (В подробните дейности, не са предвидени необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяванe, както и изпълнението на гладка и равна повърхност). 
    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Детайлно и всеобхватно са описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането, но във фазата технически проект, а не работен. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но в риск „липса на координация межзу екипите на изпълнителя (проектанти и строителни бригади), по същество се прави коментар за връзката между изпълнител и СС. Допуснати са груби грешки. Например, смесване на части като ЕЕ и ОВК-ЕЕ, различен от реалният административен адрес на обекта на поръчката и съобразяване с наредби на Община Бургас. В текстовата  част на организацията и план за изпълнение на проекта,  не е предвидена топлоизолация на покрив,  описана е подмяна на канализация, вкл. и СКО, което не е съгласно заданието на възложителя, както и не е предвидено изсушаване и обеззаразяване на сутерена. В подробните дейности на графиците, не са предвидени необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване, както и изпълнението на гладка и равна повърхност.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 8.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /
Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на 
„Консорциум „Пи Ес Пи - Архика”
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът Консорциум „Пи Ес Пи - Архика”, съдържа 115 страници, 2 страници графици и 1 страница диаграми, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Изложени са етапите на процеса по съгласуване и оценяване на работните проекти. (Пропуснато e, да се коментира, че за да се издаде разрешение за строеж, проектите, трябва да бъдат одобрени, предвид изискването на чл.148, ал.4 от ЗУТ). Описани са етапите на изпълнение на проектантската задача, видовете дейности и съгласуването между частите на проекта. (Описанието е подробно, но се коментират раздели, каквито няма в конкретното техническо предложение, като отново е пропуснат етапа на одобряване преди издаване на разрешение за строеж. Коментира се съгласуване на проекта с експлоатационни дружества и КАТ, като не е изяснено, необходимостта от такова съгласуване, предвид конкретната задача.) Описана е технология на дейностите за проучване, последователност и връзка между отделните проучвания, където в т.3, се коментира, че ще се извърши разглеждане на работните и енергийни обследвания и работен паспорт на сградата. (Те вече трябва да са били разгледани преди изготвянето на техническото им предложение, освен това се коментира работен паспорт. Терминът е технически паспорт. Прави се погрешна аналогия с фазите на инвестиционните проекти). Описан е подход и взаимодействие между членовете на екипа и между членовете на екипа и компетентните администрации и органи. Описана е дейността по осъществяване на авторски надзор. 

Извършено е описание на етапите на изпълнение на поръчката, като е изготвена технологична таблица 1. (Прави впечатление момента на правен анализ на правата и задълженията на изпълнителя и дефиниране на критични моменти от изпълнението им. Това, би трябвало да е извършено на етап изготвяне на оферта, още повече, че проекто-договора е бил наличен по това време). 

Описани са основните етапи за реализиране на дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи. (Прави впечетление, че техническото предложение и линейният график са съставени при осигурен 24-часов достъп до обекта, което означава, че няма, да се постига необходимото спокойствие на собствениците на самостоятелни обекти за времето на изпълнение). Описана е технологията на изпълнение на основните видове дейности. (След като в основните дейности е предвидено освежаване и пребоядисване на общите части, би следвало, като основна дейност, да е включено и  топлоизолация на покрива, подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерена,  подмяна на водопровдната инсталация и изпълнение на обходните алеи, предмет на поръчката. Освен това, към минималните изисквания към PVC дограмата е заложен общ коефициент на топлопреминаване 1.7 W/m2K, а изискванията са за 1.4 W/m2K. За характеристиките на топлоизолационните фасадни материали, не са коментирани коефициенти на топлопреминаване на избраните материали.) Изготвена е таблица за последователност и взаимовръзка между всички дейности обект на обществената поръчка. (Прави впечатление, че за авторски надзор е предвиден един специалист (работник), което е невъзможно да се осъществи.) 
Разгледани са възможните рискове, които могат да настъпят, съгласно, поръчката на възложителя.(Рисковете са разгледани и анализирани, но за всички възможни хипотези на възникване, липсва стойност на риска.) 

Изготвено е описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Изготвена е организация на транспорта и логистика. (Прави впечатление, че тепърва ще се осъществяват контакти със складове за материали и ще се проучват условия на доставка и логистика. Би трябвало, това вече да е направено, а не тепърва да се случва. Всички срокове на изпълнение на СМР, посочени от кандидата в офертата, са обвързани с материали и не биха били възможни, ако това вече не е проучено.) Описани са мерки за осигуряване на качество и описание на контрола за качество. Отделно е описан и вътрешнофирмен контрол. Коментирано е осигуряването на безопасност при изпълнение на СМР. (Описани са общи правила, някои нямащи отношение към поръчката. Например взривни работи не се предвиждат, каквито са описани.) Описан е състава на проектанския екип и техническия състав при изпълнение на СМР. Изготвена е таблица за механизацията за изпълнение на поръчката. (В нея липсват позиции за работите засягащи  сутерена и парапетите) . Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. (В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети, домофонна инсталация, както и необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване на сутерена. Описано е съставянето на Протокол Обр.2а за откриване на строителна площадка за обектите на техническата инфраструктура, а конкретния строеж, не представлява такъв обект и за него  следва, да се състави Обр. 2. Съществуват не добре планирани бройки на хора за определени дейности, например за авторски надзор е предвиден един специалист (работник), което е невъзможно да се осъществи, а за подписването на Акт15 – 6 човека, а съгласно образеца на акта, в него се подписват всички проектанти, технически ръководител и строител,  което със сигурност ще надвиши предвидената бройка.

Описани са методи на строителство с цел минимална намеса в самостоятелните обекти от жилищната сграда и мерки за минимизиране дискомфорта на живущите по време на изпълнението на строително ремонтните дейности. Коментиран е физическия достъп и мерките за намаляване на затрудненията на живущите. Коментирано е влиянието на външната среда, като шум, запрашеност и замърсяване и подробно са описани мерките за недопускане превишаване на пределните норми. Коментиран е достъп до комунални услуги (вода, електрическа енергия, газоснабдяване, телефон и интернет). Подробно е описан начина на справяне и алтернативните мерки за преодоляване на тези нужди.

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Не са детайлно и всеобхватно описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но за всички възможни хипотези на възникване, липсва стойност на риска, освен това не са разгледани детайлно възможните проблеми и ограничения, които могат да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Не е доказано отличното познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. В недостатъчна степен е описана организацията на строителството, по начин такъв, че да се осигурява навременно завършване на строителството. В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети, домофонна инсталация, както и необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване на сутерена.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 6.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /
Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на 
„БКС Горна Оряховица” АД
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „БКС Горна Оряховица” АД   , съдържа 105 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителната записка, започва с обосновка и кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Изброени са документите необходими за предаване на обекта. Описан е начина на изпълнение на проектирането, като подробно са разгледани всички части, същината и пълнотата им. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Разгледан е въпросът с участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Описани са норметивните изисквания, приложими към конкретната поръчка. Представени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, сертифицирането на продуктите и основните им характеристики, необходими, за да отговарят на извършеното обследване и техническа спецификация. Коментирано е, че допълнително ще бъдат проверени характеристиките на материалите от акредитирана лаборатория. Описани са системите за управление и контрол на качеството. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, като детайлно са разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. Изготвена е подробна инструкция за безопасност и здраве. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности.  Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали и технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва линеен календарен график. Графикът е разработен за всички необходими дейности на инженеринга, предмет на поръчката. Следва програма за управление на риска. Извършен е анализ на управлението на риска в етап проектиране и етап строителство. Събитията са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е систематизирана и подробна. 

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Детайлно и всеобхватно са описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Описани са принципите на определяне на рисковете в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е систематизирана и подробна. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Разгледани са подходите за взаимодействие със сдружението на собствениците по време на проектирането и строителството. Наблюдава се познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Описана е подробно организацията на строителството във всички фази. Подробно е описан ангажимента по изпълнение на авторски надзор. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите. С предложените методи на строителство се осигурява минимална намеса в самостоятелните обекти в многофамилната жилищна сграда. Предложеният линеен график е подробен и съобразен с условието на постоянно обитаване на жилищната сграда.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 10.
	60 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /

6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /

Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на 
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, съдържа 76 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителната записка,  започва с кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Коментирано е, че след откриване на строителната площадка, ще се представи график за изпълнение на работите, като ще се конкретизират броя на хората, машините и оборудването, необходими за изпълнението в договорения срок. (Това, би трябвало де е извършено по-рано в офертата или в проекта по част ПБЗ). Изброени са документите необходими за предаване на обекта, където общо се цитират протоколи и приложения, а не се изясняват от кой нормативен акт са. Описано е, че ще се състави Протокол 2а от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /САПВС/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Въпросният строеж не е от техническата инфраструктура и за него не се съставя Протокол 2а, а Протокол 2. Коментирано е Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР, а необходимото такова е по чл.54а, ал.2 от ЗКИР. Коментират се  актове обр.5 и обр.6 от Наредба 3 за САПВС., а те не са приложими за конкретната поръчка. Описан е начина на изпълнение на работите, където се коментира, че проектът за строителна площадка, ще се разработи след сключване на договор за строителство.Проектът за строителната площадка е част от ПБЗ. Тъй като поръчката е инженеринг, участникът трябва вече да го е изработил при проектирането. Не се коментира как ще се водоснабдява строителната площадка за осигуряване на хигиенни условия на работниците. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др., но липсва задължителното изискване, всяка доставка, да се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор.Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им. Изброени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, като в подточка Сертифициране на продуктите, не е изяснено минималните характеристики на материалите, които ще се използват. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката, където няма конкретика, а са описани принципни неща. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, където не са детайлно разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. В част Инструкции за безопасност и здраве, т.ХІV, се предвиждат мерки за наличните въздушни електропроводи на строителната площадка. Това не е необходимо за конкретния случай. В т. ХV се коментират шпунтови стени и кесони. Това още по-малко има приложение за конкретния случай. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. В т.18, се коментира за Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с маркировка, която е Неприложима за конкретната поръчка. В т.19, се коментира за Наредба 3 за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците, която също е Неприложима за конкретната поръчка. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности, където се коментират договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Трябва,  да се има предвид, че не се предвиждат нови мрежи, за дa има нужда от това. Коментира се за уведомяване на органите по пожарна безопасност за началото и срока на строителство на съответните улици, което е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. Коментира се за засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения, а такива дейности, не се предвиждат. Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали, където не е изяснено, че строителните продукти се доставят след одобрение от Консултанта. Коментира се само възложителя. Описана е технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи, където се коментира, че след откриване на строителната площадка, ще се предложи график за изпълнението. Графика, трябва вече да е изготвен още на фаза проектиране. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането им. Фазата на проектиране е описана като технически/работен проект. Съгласно техническата спецификация, задължително проектирането е във фаза работна. Коментира се, че проекта ще се съгласува с всички експлоатационни дружества. Описано е общо, няма конкретика, като не ясно,  необходимо ли ще е съгласуване с експлоатационни дружества. В обхвата на проектиране, се коментира, че с работния проект, се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне на строителството, вкл. като процедура за възлагане на обществена поръчка. Поръчката е инженеринг. Горното, не се отнася за конкретната поръчка. В част ЕЛЕКТРО, се коментира само заземителна и мълниезащита инсталация, а поръчката, обхваща и други инсталации. В Изисквания за изпълнение на проектирането, се коментира за проектните части по чл.139, ал.4 от ЗУТ. Тази алинея от чл.139 е отменена от 2003г. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Коментира се, че строителството ще започне след издаване на разрешение за строеж, а то, започва, след влизане в сила на разрешението за строеж и откриване на строителна площадка. Коментира се, че разрешението за строеж, се издава при представяне на техническа документация с оценено съответствие, като е пропуснат момента с одобряване на инвестиционния проект, съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за определяне на риска. В Дейност 1, се коментира, че ще се изготвя технически проект, а съгласно техническата спецификация, задължително проектирането е във фаза работна. В дейност 2, се коментира разваляне и направа на нова покривна конструкция. Това е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. В хипотетично възникване на риск: Липса  на  информация  или  недостатъчна  информация необходима  за  изпълнение  на  проектантските задачи  в  рамките  на поръчката, в мярката за преодоляване, се коментира, че изпълнителят, преди подписване на протокол обр.2, трябва да се запознае с работните проекти. Поръчката е инженеринг. Изпълнителят е изготвил проекта. Горното, изобщо не се отнася за конкретната поръчка. Описани са нормативните актове, необходими за извършване на оценка на риска. В Програмата за управление на риска, са описани принципите на определяне на рисковете, вероятностите за възникване, тежестта им и нивото на риска, но не са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е разхвърляна като структура и объркваща. Изработен е линеен график на инженеринга. В същия, фигурира позиция ОВиК, което единствено представлява енергийни мерки, които са описани по-подробно в горните позиции. Получава се дублиране, което означава, че не се разбира същината на поръчката.Не се коментира в графика изсушаване и обеззаразяване на сутерен. В методологията за изпълнение на поръчката, не се изяснява начина за изпълнение на проектирането, мерките за минимизиране на дискомфорта на живущите в сградата по време на изпълнението на СМР.

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Не са детайлно и всеобхватно описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Описани са принципите на определяне на рисковете, вероятностите за възникване, тежестта им и нивото на риска, но не са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е разхвърляна като структура и объркваща, освен това не са разгледани детайлно възможните проблеми и ограничения, които могат да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Не е доказано отличното познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. В недостатъчна степен е описана организацията на строителството, по начин такъв, че да се осигурява навременно завършване на строителството. В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети, домофонна инсталация, както и необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване на сутерена. В линейният график, фигурира позиция ОВиК, което единствено представлява енергийни мерки, които са описани по-подробно в горните позиции. Получава се дублиране, което означава, че не се разбира същината на поръчката. В методологията за изпълнение на поръчката, не се изяснява начина за изпълнение на проектирането, мерките за минимизиране на дискомфорта на живущите в сградата по време на изпълнението на СМР.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 6.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:
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1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
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3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /
Приложение № 5 - оценка на техническото предложение на 
 „АКВА-3” ООД   
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, съдържа 57 страници и 1 страница линеен график, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителна записка:

Обяснителната записка, започва с обосновка в която се коментира строителството като дейност по принцип. Следват описание на дейностите, които са обхванати в два етапа. В първия етап – проектиране, се описват видовете проектанти и частите които са необходими. Прави впечатление, че в тази част, срокът за изготвянето на проекта е с 10 дни по-дълъг от първоначално посочения. Описани са части и проектанти по ЕЕ и по ОВК, като отделни такива, а същината на ОВК, е единствено и само ЕЕ, което води до извода, че не се разбира същината на поръчката. Описана е методологията на решаване на проектантската задача, където се коментира, че е необходимо, да се изяснят конкретните цели и заложените в техническата спецификация изисквания. Конкретните цели са прилагане на енергоспестяващи мерки и намаляване разхода на енергия в сградата, подробно описани в доклад за обследване за ЕЕ, публично предоставен на участниците в процедурата и следователно, те трябва , да са предварително запознати с тези цели и да предложат конкретна методология и организация за изпълнение на предмета на поръчката. Коментира се, че работните проекти, ще бъдат съгласувани с всички експлоатационни дружества. Не е ясно има ли нужда от това, поради спецификата на поръчката, освен това, липсва задължителното изискване, за съгласуване от водещия проектант, възложителя и представителя на СС. Следва втори етап – Изпълнение на СМР. В строителните работи се коментира, че е необходимо стриктно съгласуване на последователността на изпълнението на строителните работи. Съгласуваността, би следвало, вече да е направена на фаза проектиране в  частта ПБЗ, където е организацията на строителство и съответно линейният график. Коментира се, че изпълнителят с възложителя, ще определят границите на строителната площадка. Това, също би трябвало, да е предварително изяснено в проекта по част ПБЗ. В „Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи”, се коментира, че количествата посочени в количествено-стойностната сметка са окрупнени и няма да бъдат приемани за действителни. След определяне, чрез измерване от възложителя, действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества, ще бъдат изплатени на изпълнителя. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на обществената поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Коментира се, че изпълнителят, поема ангажимента, да актуализира  предложения линеен график при възлагана на обществената поръчка. В настоящата поръчка, не се  предвижда такъв ангажимент към изпълнителя. В издаване на обекта, се коментира, че приключването на СМР, ще бъде изпълнено съобразно определеният от възложителя краен срок. Сроковете са заявени от изпълнителя и следва да може да ги изпълни. Описва се, че ще се извършват доставки, само, утвърдени от възложителя. Съгласно техническата спецификация на възложителя, доставките се извършват след одобрението на строителния надзор. Следва описание на организацията и подхода на изпълнение на задачата. Описани са участниците в строителния процес и основните им задължения. Следват технологични етапи на изпълнение на поръчката. Първият етап е проектиране, вторият – изпълнение на СМР. В табличен вид е изготвено описание на строително-монтажните работи. В същата таблица, липсват дейностите, като подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерен. Описани са отделните етапи на технологичните процеси по изпълнение. Изготвени са указания за предотвратяване на опасностите по фази. Описано е предотвратяването и ликвидирането на пожари и аварии. Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършването на СМР, както и за местата със специфични рискове. Коментирани са машините и инсталациите, подлежащи на контрол. Изготвена е схема на доставката на строителни продукти и влагането им на строежа. Коментирано е обезпечаването на контрола на качеството за изпълнение на поръчката. Описана е целта на проекта и стратегии за постигане, както и ръководни принципи при изпълнение на поръчката. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са дейностите за реализация на проекта във вид на таблица с раздели „подготовка за извършване на производствената дейност и „производствена дейност и контрол”. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментират се процедури с определена сигнатура, които не са ясно точно какви са. Коментира се общо строежи от първа до пета категория. Общо се говори за нормативна база без да са описани точно нормативните актове. Описва се определяне на строителна линия и ниво, протокол обр.3(3а), фундиране,които не се отнасят за въпросният строеж, предмет на поръчката. Изготвена е блок-схема, касаеща принципно идентификацията, оценката на риска и планиране на мерките за намаляването му. Изготвена е програма за управление на риска. Разгледани са хипотетичните рискове, посочени от възложителя, но без да е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им. Описана е политиката по околната среда и здравето и безопасността при работа. Описани са целите на ръководството при разработване на политиката по околната среда и здравето и  безопасността при работа. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментира се, как ще се гарантира качеството на вложените материали и СМР. Описан е контролът при изпълнение на СМР. Следва политиката по управление на ръководството на дружеството. Описани са общите положения на планирането, както и планове, програми и месечни доклади. Описана е стратегия за опазване на околната среда. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са опасностите при нормални и извънредни условия на работа в табличен вид. Отново няма конкретика, коментират се неща, несвързани с поръчката, като затрупване от земни маси и опасност от взрив. Коментира се, че за идентифициране на опасности в двете фирми се използват външни услуги и доставчици. Участникът е един, не е сдружение, а се описват две фирми. Описват се законови и други изисквания. Описват се общи и конкретни цели и програми по околната среда и здравето и безопасността при работа. Изготвен е алгоритъм за идентифициране на аспектите на околната среда. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Изготвено е кратко заключение. Изработен е линеен график към инженеринга на поръчката. Графикът е непълен. Липсва частта с проектирането. В графика, липсват дейности като подмяна на парапетите и изсушаване и обеззаразяване на сутерена.

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Не са детайлно и всеобхватно описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но за всички възможни хипотези на възникване, не е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им, освен това не са разгледани детайлно възможните проблеми и ограничения, които могат да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Не е доказано отличното познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. В недостатъчна степен е описана организацията на строителството, по начин такъв, че да се осигурява навременно завършване на строителството. В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети и необходимите работи по изсушаване и обеззаразяване на сутерена. Предложените срокове за изпълнение на инженеринга са минималните възможни, което поставя под съмнение, предложените гаранционни срокове, приблизително два пъти по –големи от минималните. В голяма част от предложението, се коментират  общи неща. 

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 5.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………/п/………………./Антоанета Трифонова /
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