	ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg


	[image: image1.png]CUMEOHOBIPAA
cb




	SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad 

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg





ПРОТОКОЛ № 2/18.09.2015 г.

от отварянето, разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1, разглеждане на предложенията от плик № 2 и оценка на предложенията на участниците по всички други показатели освен цена в откритата процедура по ЗОП и с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 21 вх.А,Б,В, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”

Днес, 18.09.2015 г. в 9.00 часа, в  зала „Георчо Караколев”, първи етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 322/25.08.2015г. на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия в състав:
Председател: Симеонов Бончев- юрист;

Членове:

1.инж.Тоня Маркова – строителен инженер, специалност”Строителство на сгради и съоръжения”;

2. инж.Наталия Пачеманова – Заместник кмет на община Симеоновград.;

З. Гергана Димова  - юрист-Старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН;

4. Мими Дачева  - Главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“

I. В определения в Протокол № 1/25.08.2015 г., срок в деловодството на община Симеоновград са постъпили допълнителни документи, както следва:

1. От участника „ПСП-Инжинеринг“ ДЗЗД – София, допълнителни документи в затворен непрозрачен плик с рег. № С-4705/10.09.2015г.

2. От участника „Новел-М“ ЕООД – София, допълнителни документи в затворен непрозрачен плик с рег. № С-4719/10.09.2015г.

3. От участника Сдружение „Фотон“ – София, допълнителни документи в затворен непрозрачен плик с рег. № С-4727/11.09.2015г.

II.  Допълнителните документи са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, маркирани, съгласно изискванията на Възложителя.

III.  Комисията отвори допълнителните документи и установи:

I.Допълнителни документи, подадени от „ПСП-Инженеринг“  ДЗЗД - София- участникът е представил: Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в  юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец № 10 от документацията за „Александров-архитекти“ ЕООД от името на законния законния представител на дружеството.  

Комисията се запозна с представените документи и единодушно реши: представените документи съответстват на изисканите от комисията с Протокол №1/25.08.2015 година.

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът „ПСП-Инженеринг“  ДЗЗД отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

II. Допълнителни документи, подадени от „Новел-М“ ЕООД – София - София- участникът е представил: Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 за извършено проектиране, еднакво или сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и приложени доказателства: договор за проектиране № 15.09/2013-2013г., удостоверение за добро изпълнение от ЕТ“Архитектурно бюро-В.Няголов“ . 

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът „Новел-М“ ЕООД – София отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

III.Допълнителни документи, подадени от Сдружение „ФОТОН", гр. София -участникът е представил: Надлежно попълнени декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП за участниците в Сдружение „Фотон“, София - „Стратбилд“ ЕООД и „Стратиеви 2003“ ООД. 

 Комисията се запозна с представените документи и единодушно реши: представените документи съответстват на изисканите от комисията с Протокол №1/25.08.2015 година.

Комисията провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор и установи, че участникът е представил изискуемите от Възложителя документи, както и че отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние и технически възможности. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът Сдружение „ФОТОН", гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, относно документите за подбор и допуска офертата до следващия етап - разглеждане на техническото предложение.

След като комисията установи наличието и редовността на представените документи в плик № 1, взе с единодушие следното РЕШЕНИЕ:
Допуска до оценка на техническото предложение офертите на:

1.
„Новел-М“ ЕООД, гр. София с рег.№ С-4287/21.08.2015г. - 11,08 ч.

2.
„Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София с рег. № С-4312/
24.08.2015г.
- 09,52 ч.

3.
Сдружение „Фотон“, София с рег.№ С-4335/24.08.2015 - 14,17ч.

4.
„ММ Конструкции“ АД, София
 с рег. № С- 4342/24.08.2015 - 15,39ч.

Комисията се запозна с техническите предложения на участниците по реда на първоначалното постъпване на офертите и направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. Техническото предложение по Оферта подадена от „Новел-М“ ЕООД, гр. София е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР;

4. Диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР;

5. Диаграми на механизацията – за изпълнение на СМР;

6. Декларации за съответствие и сертификати за качество на материалите.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение.

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и други) както и за вътрешните инсталации на сгради, с изключение на работите по т.2 – 5 (пет) години

4. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години. 

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „Новел-М“ ЕООД, гр. София техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 65 страници, което свидетелства за подробно съдържание, което предопределя задълбоченост, детайлност и конкретика в описанието на повечето методически дейности, използвани похвати и способи. Спазена е структурата на Техническото задание на Възложителя. Обосновката започва  с анализ на настоящата ситуация. Участникът е анализирал изходната ситуация и е идентифицирал проблемите в състоянието на жилищните секции, което ще подпомогне ефективното изпълнение на санирането и освежаването. Описана е целта на обществената поръчка, изготвен е план за изпълнение на дейностите, който стартира с подробно описание на изготвяне на проекта  по отделни части. Описанието продължава със самия строителен процес и по отделни негови части.  Описанието е добре структурирано, работата, която участникът планира да извърши е описана в динамика, темпорално и в съответствие с оглед на достигане на качество в строителния процес. Описани са методите за изпълнение  на основните видове СМР. Прави впечатление точното определяне на работата, което разкрива богатия опит на участника. Направен е и подробен анализ на рисковете и допускананията, оказващи влияние върху изпълнението на СМР. Направен е и анализ на линейния график и диаграмата на работната ръка, от където се вижда, че участникът ще успее при прилагане на планирания темп на работа да завърши обекта. По-нататък в изложението продължава с представени декларации и сертификати за качество на материалите, които ще бъдат използвани. Участникът не е пропуснал да се обоснове за конкретно за всички материали, които възнамерява да използва при прилагане на планираните мерки за енергийна ефективност. 

2. Техническото предложение по Оферта подадена от „Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР;

4. Диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР;

5. Диаграми на механизацията – за изпълнение на СМР;

6. Декларации за съответствие и сертификати за качество на материалите.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение.

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и други) както и за вътрешните инсталации на сгради, с изключение на работите по т.2 – 5 (пет) години

4. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години. 

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 91 страници. Относно: Техническото предложение на Консорциум „ПСП - Инженеринг" ДЗЗД. При преглед на техническото предложение комисията установи: обяснителната записка започва с обяснение на последователността на проектирането и строителните процеси. Описани са отделните етапи, но участникът се е ръководил изцяло от описаните в техническата спецификация на Възложителя действия, без действително да разкрива и описва процесите и процедурите, които ще изпълнява. Прави впечатление на много места, че описаното състояние и анализа на сегашната ситуаци
я не се отнасят за секциите на ул. „Раковски“ 21 в гр. Симеоновград, а за някакъв друг обект на проектиране и инжинеринг. Например на стр. 11 се говори за отоплителна инсталация и нейните елементи както и за наличието на абонати на ТЕЦ. В приложените към документацията – обследвания, както и в техническата спецификация никъде не се говори за отоплителна инсталация. Такава не е налична и няма да се санира санира в настоящия обект на ул. „Раковски“ 21 в гр. Симеоновград. 

На странци 14-17: Специфики на проектирането в условията на програмата – се описва програмата, но общо. Не се коментира конкретната обществена поръчка. 

На стр. 19: В етапите на процеса по съгласуване и одобряване на работните проекти, липсва, точно, момента на одобряване от главен архитект, който е след оценката за съответствие и преди издаване на разрешение за строеж /чл.144, ал.1 от ЗУТ/. В описанието на етапите на изпълнение и организация на проектантската задача има допуснати законови несъответствия, което свидетелства, че участникът или не е изпвършил задълбочен преглед на обществената поръчка, в която участва или не познава добре процеса по изготвяне на работен проект за конкретния вид сграда. Например, на стр. 19 и 20: инвестиционният проект, се оценява със съществените изисквания от консултант, а не от надзор, след сключване на писмен договор между възложителя и консултанта, а не се предоставя на надзор /чл.142, ал.6, т.2 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ/. Стр. 19 и 20: Описват се раздели II и XIII, но не е ясно, кои са и къде са тези раздели. Стр. 21: Не съществуват работни обследвания и паспорт на сграда. Не е необходима виза за проектиране /чл.140, ал. З от ЗУТ/. По отношение на строителството - липсват и важни елементи от взаимодействието с възложителя, например, кои актове и протоколи ще бъдат предоставяни. Участникът единствено е преписал от техническата спецификация, че ще извършва такива действия. Например на стр.   31,   т.4:   „...ще   изготвяме   своевременно   и   ще   представим   на   възложителя   и/или контролните органи, всички необходими документи: протоколи, актове и т.н." Не се описват кои са тези актове и протоколи, от кой се съставят и по коя наредба са. 
Неточности и липса на реален анализ се наблюдават и при оценката  и анализа на рисковете, които биха попречили на изпълнението. Например на стр. 72: т.1: Времеви рискове, закъснение началото на започване на работа: „ ...Забавяне може, да се получи при ненавременно откриване на строителната площадка от страна на възложителя..." Строителната площадка, се открива от лицето упражняващо строителен надзор в присъствието на възложителя, а не от възложителя /Съгласно чл.7, ал.З, т.2а от наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/. В програмата за управление на риска също се наблюдават несъответствия, с конкретния обект на поръчката -  Например на стр. 75 и 79: Коментират се случаи различни от конкретната поръчка, като „Училището" и „Ще забраним работа в неукрепени изкопи". 
В линейния график: Липсват предвидени работи, като: подмяна на водопроводната инсталация в общите части на сградата, след общия водомер и подмяна на цялата канализация в общите части на сградата над кота 0,00; Полагане на минерална мазилка на фасадата; Реновиране на парапетите; Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа. Това са доста сериозна част от извършване на СМР на обекта, която не е предвидена за изпълнение от участника. Освен това на лице са и разминавания между линейния график и описанието на строителния процес. На стр. 58: Съгласно организацията на строителният екип, 7 специалисти, са постоянно на обекта-технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист електротехника, специалист ВиК, специалист ОВ, отговорник на качеството и диспечер логистика, което се разминава с изработения линеен график. Съгласно линейният график, авторският надзор, ще се изпълнява от 1 работник, а проектите, според техническата спецификация са 8 части. Съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ, авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория. В линейният график, за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15), са посочени 2 работници. Съгласно чл.7, ал.З, т.15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи, Акт 15, се съставя на основание чл.17б, ал.1 от ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части, строител и надзор.

Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход за изпълнение на поръчката и представения линеен график. Линейният график е в несъответствие с Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Липсват работи в графика, които са предмет на поръчката.
3. Техническото предложение по Оферта подадена от Сдружение „Фотон“ е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен график за изпълнение на СМР;

4. Диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР;

5. Диаграми на механизацията – за изпълнение на СМР;

6. Декларации за съответствие и сертификати за качество на материалите.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение.

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и други) както и за вътрешните инсталации на сгради, с изключение на работите по т.2 – 5 (пет) години

4. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години. 

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от Сдружение „Фотон“  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 125 страници (31 стр. – обяснителна записка за проектиране и 94 стр. – обяснителна записка за строителството), което свидетелства за обоснованост и задълбочен анализ на предвиденото за изпълнение проектиране и строителство. Участникът е описал основния подход първо по отношение на проектирането. Прави впечатление, че проектирането ще се извърши в съответствие с въведената от проектанта система за управление на проекти ISO 9001:2008. При прилагане на ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на покривната конструкция,  ЕСМ 2 – Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух и ЕСМ 3 – Монтаж на външна топлоизолация, участникът е предвидил да се обърне специално внимание на „топлинните мостове“.  Участникът е предвидил при изпълнение на всяка отделна ЕСМ е предвидено извършване на авторски надзор, като е описано в какво конкретно ще се изразява надзора и как тези мерки ще допринесат за качественото изпълнение на инженеринга на обект на ул. „Раковски“ № 21. След описание на конкретното изпълнение на проектните части от работния проект, участникът е описал подробно нормативната уредба, с която ще се съобразява при изпълнение. На  няколко места в техническото предложение (стр. 26 от проектиране, 14 от строителство, диаграма на механизацията) се визират обекти, различни от обектът на настоящата поръчка. Това обаче е само техническа грешка и по същество констатациите и анализа се отнасят за настоящия обект.Процесите на строителството са добре и обосновано описани. За всеки етап е заложено времетраене като последното отговаря и на вписания период в линейния график. Много добре са обсъдени и рисковете, които могат да се явят като трудности по време на изпълнението. Не липсват и изложени мерки за осигуряване на безопасност на труда и мерки за опазване на околната среда.Много добро впечатление на комисията направи предвидената за спазване от участника политика по качеството по отношение на отделните видове СМР. Описано е подробно какво именно ще се следи при топлоизолацията, структурната мазилка, тенекеджийските работи, силикатната мазилка, инсталационните работи, мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Линейният график е съобразен с обяснителните записки за проектиране и строителство. Предвидените за изпълнение дейности съответстват на предписаните ЕСМ в количество и период за изпълнение.  Приложени от участника са декларации за съответствие на строителните материали. 

4. Техническото предложение по Оферта подадена от „ММ Конструкции“ АД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:
В отделна папка:
1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен график за изпълнение на СМР;

4. Диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР;

5. Диаграми на механизацията – за изпълнение на СМР;
В отделна папка:
6. Декларации за съответствие и сертификати на предвидените материали.

Участникът е записал, че прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност. Такава не е намерена в офертата му, поради което ще се опишат всички детайли от техническото предложение.

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90 (деветдесет) дни и срок за извършване на проектирането 15 (петнадесет) дни . В срока за строителството в т.2.2. от техническото предложение е визиран друг обект, което комисията отчита като техническа грешка. 
Гаранционни срокове за видовете СМР:

1. за всички видове СМР и довършителни работи, за вътрешни инсталации на гради – 5 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни, антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и други) както и за вътрешните инсталации на сгради, с изключение на работите по т.2 – 5 (пет) години

4. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години. 

Техническо предложение:

В изпълнение на т. 2, буква „г“ от „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „ММ Конструкции“ АД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 157 страници което само по себе си свидетелства за богат опит и задълбочен анализ от страна на участника. Изложението започва с анализ на предвидените и допустими за финансиране мерки по Националната програма за и нормативните изисквания към проектирането и строителството. По-нататък в предложението е описано как ще се мобилизира екипа при започване на изпълнението. Като принципи са описани мерките, които ще се спазват за качествено изпълнение на обществената поръчка. По нататък е описано проектирането, основни етапи. Описано е изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Прави впечатление подробното описание на технологията и организацията на изпълнение на конкретните СМР. На всякъде в описаната технология участникът е предвидил изпитване чрез вземането на проби от влаганите материали, което е за сметка на изпълнителя. За всеки отделен процес са коментирани предвидените за влагане материали, механизацията и персоналът, който ще се използва. Прави впечатление, че участникът е предвидил подробна проверка  за подкожушени и нарушени тавани в стълбищната клетка. Като при констатирани нарушения ще извърши първо тяхното отстраняване. При описанието на строителния процес по канализацията е предвидена да се изпълни топлоизолация на вертикалните канализационни клонове. При изпълнението на част „електрическа“ и в съответствие с изискванията на изпълнителя ще се проведат измервания и ще се издадат съответните сертификати от независим орган за контрол. По нататък в изложението са подробно разписани мерките за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. В табличен вид са описани екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени при работа.Разписани са подробно и отговорностите на персонала и организацията на работната ръка. Извършен е анализ и на рисковете според създадената от участника матрица за оценка на риска.  Линейният график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията са изложени на един общ лист, едно под друго с различно цветово оформление, които позволява лесната съпоставка на периодите както и във връзка с обяснителната записка.  

След преглед на предложенията в плик № 2 на участниците, комисията прегледа за наличие на обоснования по чл.70, ал.1 от ЗОП и установи, че не са на лице такива. 

Комисията като взе предвид, че техническите предложения на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с техническите спецификации, пристъпи към  оценяване на показателите от техническите оферти. 

1. Оферта на „Новел-М“ ЕООД, гр. София:

1.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

1.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.

1.3.Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 100т.

2. Оферта на „Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София:

2.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

2.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.

2.3. Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 10т.

3. Оферта на Сдружение „Фотон“ ДЗЗД, гр. София:

3.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

3.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.
4. Оферта на „ММ Конструкции“ АД, гр. София:

4.1 Показател Срок за изпълнение на строителството (ПСС) 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =  90/90*100=100т.

4.2. Показател Срок за проектиране (ПСП)

ПСП = (Пmin/Пi) х 100=15/15*100=100 т.
3.3. Показател техническо предложение (ТП) по определената от Възложителя методика, съгласно Документацията, Част 5: 100т.

ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

	Участници
	Срок за изпълнение на строителството (ПСС)
	Срок за проектиране (ПСП)
	Показател техническо предложение (ТП)

	„Новел-М“ ЕООД, гр. София
	100 т.
	100 т.
	100 т.

	„Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София 
	100 т.
	100 т.
	10 т.

	Сдружение „Фотон“ ДЗЗД, гр. София

	100 т.
	100 т.
	100 т.

	„ММ Конструкции“ АД, гр. София
	100т.
	100т.
	100т.


Предвид изложеното, Комисията единодушно реши: на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, насрочва  дата за отваряне предложенията на допуснатите участници, за което участниците да бъдат уведомени допълнително.

Настоящият Протокол № 2 в едно с приложенията да се публикува Интернет-страницата на Възложителя, за което да бъде съобщено на участниците по електронна поща.

Протоколът е довършен на 23.09.2015 година.

Приложения:

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на „Новел-М“ ЕООД, гр. София;

Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на „Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София;

Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на Сдружение „Фотон“ ДЗЗД, гр. София; 
Приложение № 4 - оценка на техническото предложение на „ММ Конструкции“ АД, гр. София;
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ……/п/…………../Симеон Бончев/
Членове:

1……………/п/…………….  /инж.Тоня Маркова /
2. …………/п/………………./инж.Наталия Пачеманова/
З. …………/п/………………. / Гергана Димова /
4. …………/п/……………….  / Мими Дачева /

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на „Новел-М“ ЕООД, гр. София
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача.

Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача.

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/
Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /
2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/
З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /
4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /

Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на „Консорциум ПСП-Инженеринг“ ДЗЗД, София
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото предложение са в сила следните обстоятелства:
- Обяснителната записка за обекта на обществената поръчка не съответства с обекта на настоящата обществена поръчка.

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, и/или използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не съдържа всички дейности, предмет на поръчката. 

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. В линейния график липсват цялостни елементи от строителния процес, които са предмет на строителството съгласно Техническата спецификация на възложителя. 

- Линейният график е в несъответствие с Наредба  № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
	10 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/
Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /
2. ………………/п/…………./инж.Наталия Пачеманова/
З. ………………/п/…………. / Гергана Димова /
4. ………………/п/………….  / Мими Дачева /

Приложение № 3- оценка на техническото предложение на Сдружение „ФОТОН", гр. София
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача. Направена е оценка на рисковете. Участникът е посочил общи принципи на работа в проектирането, които стриктно ще следва. 
- Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача като е направена връзка с енергоспествящите мерки, които трябва да се изпълнят в рамките на настоящата процедура.

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. Участникът отново е посочил принципи и правила на работа, които са свързани с практическото изпълнение и показват опита на участника. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Прави впечатление оригиналния подход на работа при спазване на определените от участника принципи.;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/
Членове:

1……………/п/…………….  /инж.Тоня Маркова /
2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/
З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /
4. ………………/п/………….  / Мими Дачева /

Приложение № 4- оценка на техническото предложение на „ММ Конструкции“ АД
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА  ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектирането, последователност, взаимовръзки, доказваща възможност за ефективно изпълнение на проектантската задача. Направена е оценка на рисковете. Прави впечатление стегнатост и ритмичност на предвиденото изпълнение, което сочи за богатия опит на участника при работа на сходни обекти;
- Разгледани са етапите на съгласуване на проектите по отделните части;

- Описани са дейностите във всяка част от изпълнението на проектантската задача. Анализирано е състоянието на блока и мерките за обновяване, които се предвиждат.
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на строителството. Участникът е посочил стандартите за качество, безопасност и екологичност на изпълнението, които ще съблюдава. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Прави впечатление стриктност и логична последователност в предвиденото за изпълнение строителство;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.
-Анализирани са подробно рисковете както на етап проектиране така и на етап строителство, като Участникът е предвидил мерки и средства за намаляване ефекта от негативни обстоятелства влияещи на качеството и срока на изпълнение на инженеринга. 
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/
Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /
2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/
З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /
4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /
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