УТВЪРЖДАВАМ:……/п/………

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
/МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛ № 2

За действията по чл. 54 от ППЗОП, извършени от комисия, назначена със Заповед № 403 от 30.08.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт сграда кметство с. Калугерово и основен ремонт сграда кметство с.Тянево", открита със Решение № 368 от дата 01.08.2016 г. на Кмета на община Симеоновград, Индивидуален номер в АОП 00638-2016-0018, Обявление за поръчка по Директива 2014/24/ЕС/ЗОП ID №742655.
На 20.09.2016 г., от 09.00 часа, в гр.Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, Община Симеоновград, зала № 14, етаж № 2, комисия в състав:

Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист и


Членове: 

1.Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.

2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.

3.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.

4.инж.Атанас Георгиев Атанасов - инженер геодезист в Община Симеоновград, квалификация – квалификация - строителен инженер „Геодезия”.

В срока за получаване на допълнително изисканите от участниците документи към офертите на участниците са постъпили следните:

1. Допълнителни документи към оферта с вх. №С-4978/08.09.2016 г., 14:47 часа – от „СТРОЙ-ГСТ“ЕООД, гр. Димитровград, ул. „Цар Борис I“, бл. 5, офис 5;

2. Допълнителни документи към оферта с вх. №С-5056/12.09.2016 г., 15:27 часа – от „АРК - БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ №12.

На основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи.

1. За участника „СТРОЙ-ГСТ“ЕООД 

Комисията установи, че участникът „СТРОЙ-ГСТ“ЕООД е представил следните документи:

· Декларация по чл.54 от ЗОП – /обр. № 12/;

· Декларация по чл.55 от ЗОП – /обр. № 13/;

· Декларация за участие или неучастие на подизпълнител – /обр. № 14/;

· Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -/обр.№15/;

· Списък по чл.64,ал.1,т.1 от ЗОП- /обр.№16/;

· Удостоверение за добро изпълнение – 1бр.;

· Референции – 2 бр.;

· Удостоверение от Камарата на строителите в България – за строежи от Първа група от Трета до Пета категория;

· Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004, с обхват строителство;

· Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, с обхват строителство;

· Застраховка „Професионална отговорност“;

· Декларация съдържаща данни за техническите лица, които ще участват при изпълнението на поръчката- / обр.№ 17/.

· Удостоверение на координатора по безопасност и здраве;

· Сертификат на длъжностното лице за контрол по качество;

· Дипломи за завършено образование – 3 бр.
С оглед на горното, комисията установи, че участникът „СТРОЙ-ГСТ“ЕООД е представил всички изискуеми допълнителни документи в срок, удостоверяващи съответствието му с критериите за подбор на Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
2. За участника „Арк - Билдинг“ ООД 

Комисията установи, че участникът „Арк - Билдинг“ ООД е представил допълнително изисканите документи, а именно: коректно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец 2.

Участникът „АРК - БИЛДИНГ“ ООД е представил изискуемите допълнителни документи в срок, удостоверяващи съответствието му с критериите за подбор. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участниците, както следва:

За участника „СТРОЙ-ГСТ“ЕООД
КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 59 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 50 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Гаранционните срокове, които се предлагат, са съгласно Наредба 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора.  Описано е, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР. Извършено е описание на основните дейности, които ще се изпълняват. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности – 1 ден“, а под т.2 са описани дейностите по изпълнение на СМР – 58 дни. Участникът ще води записки по време на строителството, строителна документация и ще съставя актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Описани са дейностите, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника, като: „Организация на контрол на качеството“, „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Околна среда“, както и „Организация за гаранционно поддържане на обекта“. Изготвена е „Организация и подход на изпълнение“. Извършено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Ръководител проект, отговорник по качество, координатор по безопасност и здраве, технически ръководители, както и различните видове работни групи. Следва описание на изготвените Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Следва по-подробно описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: технически ръководители, координатор по безопасност и здраве, строителни работници. Коментирана е доставката на строителните материали и съоръжения, като са описани основните материали за изпълнение на поръчката. Следват методи за организация, контрол и използвани технологии: Мерки за управление на качеството; Контрол по изпълнение на отделните видове СМР; Докладване; Качество на доставките; Навременна подготовка за изпълнение на поръчката. Описани са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: Отговорни за контрола на качеството служители; Описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри; Контрол на документи. 

Изготвено е предложение за реализиране на всички дейности.  Следва предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. Съставен е списък на материалите. Описана е организацията на контрола на качеството. Извършено е подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Описани са начините на изпълнение на всички работи, които ще се извършват на обекта, както и мерки за постигане на качеството – проверки и осъществяване на контрол за качество. Следва описание на организацията за изпълнение на отделните дейности: Подготовка на площадката, ремонт на покриви, ремонтни работи по фасада и ремонтни работи вътре в сградите. Изготвен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

За участника „Арк - Билдинг“ ООД

КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 60 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
             Описани са и гаранционните срокове за отделните видове СМР:

· За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години, а в агресивна – 3 години;

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „АРК БИЛДИНГ”ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Изготвена е организационна структура, описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Лице по качеството. Коментирани са условията, които ще се създадат за изпълнителския персонал.

Следва коментар на материалите и механизацията. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата. Коментирана е безопасността на труда при изпълнението на работата.

 Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи: първи етап – подготвителен период, Втори етап – основен ремонт на кметството на с. Калугерово, Трети етап: Основен ремонт на кметството на с. Тянево. Следва описание на разпределението на типа работна ръка по съответните етапи. Изготвено е разпределение на механизацията по етапи. 

Следва описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР: Топлоизолация на външни стени, монтиране на улуци, монтиране на дограма, измазване с вароциментова мазилка на стени, боядисване с фасаген и латекс, полагане на шпакловки, зидария на комини и покриване с керемиди. Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

 Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

Описана е организация на контрол на качеството.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения:

За показателя П1 е оценката на качествените показатели:

1. За участника „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД    - 100т.

2. За участника „Арк - Билдинг“ ООД – 75т.

Оценките са поставени на база извършена оценка на комисията по методика съгласно одобрената Документация и подробно описана в Приложения № 1 и № 2 към настоящия протокол.

Комисията насрочва отваряне публично заседание за отваряне на ценови предложения на 28.09.2016 /сряда/ от 8.30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/……………../Гергана Иванова Димова /

И членове:

1…………………/п/………………./Екатерина Георгиева Влахова/

2…………………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов  /

3…………………/п/………………/ Мими  Цонева  Дачева  /

4…………………/п/………………/ инж.Атанас Георгиев Атанасов /

Заседанието бе закрито в 11.30 Часа.

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на 
„СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 59 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 50 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
Гаранционните срокове, които се предлагат, са съгласно Наредба 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи.

Обяснителната записка започва с гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора.  Описано е, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР. Извършено е описание на основните дейности, които ще се изпълняват. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности – 1 ден“, а под т.2 са описани дейностите по изпълнение на СМР – 58 дни. Участникът ще води записки по време на строителството, строителна документация и ще съставя актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Описани са дейностите, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника, като: „Организация на контрол на качеството“, „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Околна среда“, както и „Организация за гаранционно поддържане на обекта“. Изготвена е „Организация и подход на изпълнение“. Извършено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Ръководител проект, отговорник по качество, координатор по безопасност и здраве, технически ръководители, както и различните видове работни групи. Следва описание на изготвените Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Следва по-подробно описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: технически ръководители, координатор по безопасност и здраве, строителни работници. Коментирана е доставката на строителните материали и съоръжения, като са описани основните материали за изпълнение на поръчката. Следват методи за организация, контрол и използвани технологии: Мерки за управление на качеството; Контрол по изпълнение на отделните видове СМР; Докладване; Качество на доставките; Навременна подготовка за изпълнение на поръчката. Описани са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: Отговорни за контрола на качеството служители; Описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри; Контрол на документи. 

Изготвено е предложение за реализиране на всички дейности.  Следва предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. Съставен е списък на материалите. Описана е организацията на контрола на качеството. Извършено е подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Описани са начините на изпълнение на всички работи, които ще се извършват на обекта, както и мерки за постигане на качеството – проверки и осъществяване на контрол за качество. Следва описание на организацията за изпълнение на отделните дейности: Подготовка на площадката, ремонт на покриви, ремонтни работи по фасада и ремонтни работи вътре в сградите. Изготвен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице е пълно съответствие между организацията за изпълнение и  етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 50т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
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Приложение № 2

Оценка на техническото предложение на 
  „АРК  БИЛДИНГ”ООД  

	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 60 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
             Описани са и гаранционните срокове за отделните видове СМР:

· За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години, а в агресивна – 3 години;

Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Изготвена е организационна структура, описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Лице по качеството. Коментирани са условията, които ще се създадат за изпълнителския персонал.

Следва коментар на материалите и механизацията. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата. Коментирана е безопасността на труда при изпълнението на работата.

 Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи: първи етап – подготвителен период, Втори етап – основен ремонт на кметството на с. Калугерово, Трети етап: Основен ремонт на кметството на с. Тянево. Следва описание на разпределението на типа работна ръка по съответните етапи. Изготвено е разпределение на механизацията по етапи. Към втори и трети етап, са включени перфоратори, като изрично е посочено, че това техническо средство, ще се използва за дюбелиране на топлоизолацията, а трябва, да се има предвид, че такава дейност е предвидена в поръчката само за кметството в с.Тянево т.е. само в трети етап, а не както е описано и във втори, който е в с. Калугерово.

Следва описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР: Топлоизолация на външни стени, монтиране на улуци, монтиране на дограма, измазване с вароциментова мазилка на стени, боядисване с фасаген и латекс, полагане на шпакловки, зидария на комини и покриване с керемиди. При описанието на изпълнението на зидарията, се описват общи неща, а не конкретно за поръчката. Описано е, че се извършва в съответствие с проектната документация, че се вземат бележки от работния черетеж, оразмеряват се помещенията и зидовете. За въпросната поръчка, няма изготвяна проектна документация вкл. работни чертежи. Описанието на полагането на шпакловките се дублира. Не е описан начина на изпълнение на ламинирания паркет. 
Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

 В линейния график, подготовката и почистването на строителната площадка, не са описани съвсем ясно. В позиция 5 „Очукване на подкожушена мазилка” от саниране на сградата на кметството в с. Тянково, на 39-я ден, са предвидени 2-ма работника, а от 56-я до 57-я 4-ма. Получава се разминаване в технологията на строителния процес, тъй като полагането на топлоизолацията е предвидено от 45-я до 47-я ден, съответно горното „очукване на подкожушена мазилка”, трябва да се изпълнява преди процеса на полагана на топлоизолацията. Освен това общия брой работници за тази дейност е записан 2-ма, което не отговаря на фигуриращото от 56-я до 57-я ден.
Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

Описана е организация на контрол на качеството.

Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице са несъществени несъответствия между посочените в обяснителната записка – видове СМР и етапи на изпълнение и посоченото в линейния график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 25т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
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