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ЧАСТ 5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта". Показателите, относителната им тежест и методиката определяне на комплексната оценка на офертите, са посочени в Методиката за
оценка на офертите, неизменна част от настоящата документация.

2. Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта" въз основа на следните показатели:

Показател Т - Техническо предложение -60 точки от общата комплексна оценка

Показател Ц - Предлагана цена - 40 точки от общата комплексна оценка

3. Офертите се оценяват на база комплексна оценка (КО), като максималният брой точки е 100 т. и се изчислява по формула:

4. КО = Т+Ц

Оценката на техническото предложение (Т)

Офертите на участниците,  конто отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Максимален брой точки 60

	В техническото предложение се съдържат всички от посочените критерии:

1. Детайлно  и всеобхватно    (от нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на ивестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани са  възможните проблеми  и ограничения,  които биха  могли да възникнат при проектирането и  начина, по  който  те биха  били  адресирани, както  и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с  представителите  на Сдружението на собствениците  по време на изпълнението  на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан   ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор в това число осигуряването на съответствието между  изпълнение  на строително-ремонтните  дейности  и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен график и организация в етапа на  строителство  е   съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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	В техническото предложение се съдържат между пет и девет от посочените критерии:

1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните   проблеми   и ограничения,  които  биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците   по време на изпълнението   на   целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за  ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между Възложител и собственик на сградата;
7. Подробно е  описан ангажиментът  по  изпълнение  на  авторски   надзор  в  това  число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилна жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда:

10. Предложеният  линеен  график   и  организация  в  етапа  на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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	В техническото предложение се съдържат под пет от посочените критерии:
1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна    и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните  проблеми  и ограничения,   които биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците по време   на изпълнението на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор   в   това   число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен  график   н  организация  в  етапа   на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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Участник, чието предложение не попада в нито една от горепосочените категории получава 0т. и се отстранява от участие поради несъответствие на техническата му оферта с минималните критерии за изпълнение на поръчката. 
Оценка на Показател 2 -Ц — Предложена цена
Максималният брой точки по този показател са 40 точки и се изчисляват по следната формула: Ц = (Ц min / Ц i) *40
Ц – показател отразяващ относителната тежест на предложената обща цена за инженеринга на участника в комплексната оценка;
Ц min - представлява най-ниската предложена цена от участник;
Ц i - представлява предложената цена на съответния участник,чиято оферта се оценява .
Забележка: Ц i следва да включва и 10 %  непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. 

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.
Необичайно благоприятно предложение
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
При оценка на всеки един от показателите, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, която предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че печелившата оферта не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
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