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ГЛАВА I
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ 1
Обща информация

1. Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е кметът на Община Симеоновград - чл. 5, ал. 2 т. 9 от ЗОП.

2. Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и глава двадесет и пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ 2

Пълно описание на предмета на обществената поръчка

Кратка информация

Предметът на настоящата поръчка е Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на "РИТУАЛЕН ДОМ В С. ТЯНЕВО ”, с. Тянево, Община Симеоновград.

Обект на поръчката е „проектиране и изпълнение на строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“, предложение второ от ЗОП.

1. Описание на обекта

За нуждите на жителите и посетителите на с. Тянево, Общински съвет-Симеоновград взе решение да закупи УПИ V-198 в квартал 27 по ПЗ на с. Тянево от РПК, в който да бъде построен Ритуален дом за весели и тъжни поводи. Ритуалният дом, обект на настоящата обществена поръчка, ще включва зала с кухненски кът и санитарно помещение – тоалетна и предверие с мивка на един етаж, със застроена площ 270 кв.м и навес по протежение на фасадата с дължина 27 м, с ширина 3 м. 

С изграждането на ритуалния дом, общината ще задоволи социалните и културни нужди на местното население. Към настоящия момент в селото не съществува салон или зала, в която жителите и посетителите да осъществяват сбирки по повод на сватби, кръщенета и погребения. С оглед на факта, че селото е второто по-брой на население в общината и е най-динамично развиващото се от към млади хора и новородени, общината се стреми да задоволи техните потребности. Поземленият имот, в който ще се построи  сградата е в регулационните граници на с. Тянево, общинска собственост. Теренът е със денивелация, поради което е желателно да се извърши оглед на място от желаещите да участват в процедурата.

Описание на дейностите:

· Разработване на инвестиционен проект 

Инвестиционният проект следва да е във фаза „Работен“ на обект от пета категория строеж съгласно чл. 10, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и съгласно чл.137, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ  – сграда за обществено ползване с РЗП 270 кв.м. и навес 81 кв.м, с капацитет до 100 места за посетители, вид на собствеността – публична общинска собственост.

При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.

Всички чертежи в «работен проект» следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер, в подходящи мащаби. Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.

Изискванията към съдържанието на отделните проектни части в състава на «работен проект» са посочени в Техническите спецификации.

Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя и експлоатационни дружества и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Възложителя.  

· Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след откриване на строителната площадка на строежа.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията на Възложителя, предоставени в настоящата документация.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Проектантът посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

В рамките на настоящата обществена поръчка ще бъде изпълнено изграждане на Ритуален дом в с. Тянево. Домът ще представлява едноетажна еднопространствена сграда, в която ще има кухненски кът и санитарно помещение с тоалетна. На сградата ще бъде изграден и навес със ширина 3 м. Залата, която  ще се обособи в сградата и пространството под навеса ще се използва за сбирки за тъжни и весели поводи, за нуждите на местното население. Предвиждат се до сградата да се изгради септична яма, в която да се събират отпадните продукти от кухня и тоалетна. Септичната яма трябва да е изградена в близост до сградата и така че да е достъпна и проходима за превозни средства.

· Авторски надзор

Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана  в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
2. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на дейностите включени в инженеринга е както следва:

· Срокът за изработването на инвестиционния проект е съгласно техническото предложение на участника в месеци и включва времето от получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя до предаването на проекта;

· Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в месеци и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

· Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение 5 (пет) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като число в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или предложеният срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.
Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение (Образец № 3) и в Линеен календарен план (график на проектирането и строителството), който е неразделна част от него.

Срокът за изпълнение на поръчката приключва със съставянето на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 123000 лв. (сто двадесет и три лева), без ДДС, разпределени, както следва*:

	I.
	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ 
	6150

	 II.
	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството
	350

	III.
	Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект.
	116500

	 
	ОБЩО:
	123 000.00


*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС

ЗАБЕЛЕЖКА:

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на цената не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на оферта, надхвърляща обявения максимален финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.
4. Финансиране и начин на плащане

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява със средства от бюджета на Община Симеоновград.
Плащанията ще се извършват под формата на междинно и окончателно плащане, както следва:

· Междинно плащане възлизащо на стойността на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ по всички части и подробни КСС, съгласно ценовото предложение на участника. Плащането за изготвения инвестиционен проект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след влизане в сила на Разрешението за строеж, при наличие на издаден разходооправдателен документ – фактура;

· Окончателно плащане е в размер на реално изпълнените строителни дейности и дължимата сума за авторски надзор, установени със съответните документи след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Констативния акт, издадена от Изпълнителя фактура, както и предаден комплект от следните документи:

· Екзекутивна документация, при необходимост;

· Протокол за приемане на действително извършените СМР по образец (бивш образец Акт 19), подписан от Възложител, Изпълнител и Консултант-строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;

Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от Възложителя суми по договора се приспаднат извършените плащания както и начислени неустойки, в случай че има такива.

За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези дейности, който са отразени в съответния протокол за обема извършена работа, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор и Изпълнителя.

Сроковете за плащане се спират, когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и / или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 (седем) календарни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът на плащане продължава да тече от датата, на която Възложителят получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства.

5 . Възможност за представяне на варианти в офертата

Не се допускат варианти в офертата.

6. Място за изпълнение на поръчката

Поръчката ще се изпълни в с. Тянево, общ. Симеоновград.

                  РАЗДЕЛ 3
   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания към участниците
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в което е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и ППЗОП и обявените изисквания на Възложителя в указанията за участие.

1.2. Не се допуска представянето на варианти на оферти.

1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.4. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

1.6. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

1.7. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът (анексът) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.7.1. Всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

1.7.2. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.7.3. Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението / консорциума;

1.7.4. Участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.7.5. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата.

1.7.6. Следва да бъдат включени и клаузи, с които се регламентират правата и задължениета на членовете на обединението.

УТОЧНЕНИЕ

Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 - 12 от ППЗОП - участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

1.8. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и / или юридически лица, Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.9. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.

1.10. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.11. Свързани лица, съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Съгласно § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

2. Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

ВАЖНО

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3 (три) дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка.
2. Основания за задължително отстраняване:
2.1.
Възложителят отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

ЗАБЕЛЕЖКА

Горното обстоятелство не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

4)  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5)  е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6)  е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7)  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2.2.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване на процедурата.

2.3.
Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по т. 2.1. под точка 1), 2) и 7) са:

2.3.1.
Лицата, които представляват участника;

2.3.2.
Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

2.3.3.
Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.


Лицата по т. 2.3.1. и 2.3.2. са, както следва:

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8) в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.4.
Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

2.5.
Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП (т. 2.1.) с попълване на Част ІІІ: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

3. Основания за незадължително отстраняване:
3.1.
Възложителят може да отстрани от участие в настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2) лишен е от правото да упражнява определена професия (проектант и / или строител) или дейност (проектиране и / или строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3) сключил е споразумение с други лица с цел установяване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5) опитал е да:

а) повлияе на взимането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.2.
Основанията по т. 2.1. подточки 1), 2), 7) и т. 3.1. подточка 2) се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3.3.
В случай, че по отношение на участник в обществената поръчка е налице основание по т. 2.1. подточка 3), Възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че размера на неплатените му дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се съдържа тази информация.

3.4.
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.

3.5.
Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.

3.6.
Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника (представят се преди подписване на Договора), са:

· свидетелство за съдимост;

· удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника;

· удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3.7.
Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

3.7.1.
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3.7.2.
участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

· предварително обявените условия на поръчката;

· правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

3.7.3.
участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

3.7.4.
участници, които са свързани лица.

3.8.
Обстоятелствата във връзка с основанията за отстраняване се декларират от участника при попълване на Част III „Основания за изключване“ от ЕЕДОП (Образец № 1).
4.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него участникът предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

5.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

6.
Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и / или чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността участникът представя следните документи:

6.1.
по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения;

6.2.
по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

6.3.
за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

УТОЧНЕНИЕ

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.

7.
Когато участникът е обединение от физически и / или юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

8.
Условия за подизпълнители

8.1.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

8.2.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

8.3.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и / или за него е налице основание за отстраняване от процедурата.

8.4.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

8.5.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8.6.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.6.1.
за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.6.2.
новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8.7.
При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват, че Подизпълнителят отговаря на поставените критерии за подбор и по отношение на него не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата.

8.8.
Изпълнителите нямат право да:

8.8.1.
сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и / или чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Подизпълнителите представят ЕЕДОП.

8.8.2.
възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители.

8.9.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

8.10.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната за превъзлагане сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

8.11.
Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне основание за отстраняване от процедурата или се установи, че подизпълнителят не отговоря на поставен критерий за подбор в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП, и представя на Възложителя доказателства за спазване на изискванията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП в 14-дневен срок от сключване на договора за подизпълнение.

8.12.
Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. За деклариране на това обстоятелство участниците попълват раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва в Част II: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП (Образец № 1).

8.13.
Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи в офертата си попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителят посочва поетите от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.

9.
Използване на капацитета на трети лица

9.1.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

9.2.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някои от съответните критерии за подбор и / или за него са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участник в процедурата е обединение от физически и / или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на гореописаните условия.

9.3.
При подаване на офертата Участникът попълва раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ в Част IІ: „Информация за икономическия оператор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1).

9.4.
Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, обстоятелство, което участникът декларира като попълни раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ в Част II „Информация за икономическия оператор“ в ЕЕДОП (Образец № 1) той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен от третото лице ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения.

10.
Критерии за подбор

	

	Изисквания
	Документ, с който се доказват

	1. 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

	Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на първа група минимум пета категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
- за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до участника / участниците, който / които ще извършва/т дейностите по строителство.
При участие на подизпълнтели, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
	Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1).

	
	Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи първа група минимум пета категория.
За повече информация: http://register.ksb.bg/

	
	В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, придружен от удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за строежа на територията на Република България, издаден в съответствие с чл. 25а от Закона за камарата на строителите

	
	При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

	

	Изисквания
	Документ, с който се доказват

	2. Икономическо и финансово състояние

	2.1. Участниците следва да са реализирали за последните 3 (три) приключили финансови години минимален общ оборот в размер, 246 000 (двеста четиридесет и шест хиляди) лева


	Участникът попълва полета 1, 2 и 3 на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП (Образец № 1).

	
	Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП - доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние, поставени от Възложителя, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

	
	При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

	2.2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на проектанта“ и застраховка „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, пета категория строежи, а обхватът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и строителство, покриваща минималната застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ на този по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за участник, установен / регистриран извън Република България съгласно законодателството на държавата, в която е установен / регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва проектирането и/или строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.
	Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП (Образец № 1).

	
	Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховки „Професионална отговорност на проектанта“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ на този по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за участник, установен / регистриран извън Република България съгласно законодателството на държавата, в която е установен / регистриран участникът, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. За целта участникът представя копие на застрахователната полица или еквивалент. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

	
	При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

	

	Изисквания
	Документ, с който се доказват

	3. Техническите и професионални способности

	3.1. Участниците трябва да са изпълнили 1 (едно) строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „изпълнено строителство“ се разбира строителство, чието изпълнение е приключило в рамките на 5 (пет) години от датата на подаване на оферта за настоящата обществена поръчка. Договорът за тяхното възлагане може да бъде подписан и по-рано от 5 (пет) годишния срок.
	По т. 3.1. участникът попълва поле 1 а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП (Образец № 1).

	Под „строителство с предмет и обем, идентично или сходно с това на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и реконструкция и основен ремонт, и текущ ремонт на сграда на сграда минимум V-та категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква а) от ЗУТ или еквивалентни.

	Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството /в свободен текст/, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

	3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката в минимален състав, както следва:
3.2.1. Проектантски екип – в проектантския екип да са включени експерти с професионална компетентност за изработване на инвестиционния проект по съответната част, като  всеки от долу изброените членове на екипа, трябва да отговаря на следното минимално изискване - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент , както следва за:
     1. Архитект;

     2. Конструктор;

      3. Проектант по част „Енергийна ефективност”, който освен горното, трябва да  притежава и лиценз за изпълнение на този вид дейност;

      4.Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК; 

       5. Проектант по част „Електро” – електро-инженер;

       6.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;

       7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер;

       8.Проектант по част „ПБЗ” – инженер; 

        9. Проектант по част „Управление на отпадъците”; 

      10. Проектант по част „Геодезия“

      11. Проектант по част ‚ВиК .
3.2.2. Технически ръководител на обекта: висше образование „Строителен инженер“ или „строителен техник“, съгласно чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ; опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката. 
3.2.3. Отговорник за контрола на качеството: да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;
Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за изпълнението на поръчката, посочен по-горе.
	По т. 3.2. участникът попълва т. 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“  ЕЕДОП (Образец № 1). За Проектантския екип - представя се информация относно притежаваното образование на експерта и се посочват документите, които удостоверяват наличието на изискуемите от възложителя минимуми /дипломи, лицензи, удостоверения или сертификати /, също да се посочат данни за съответния професионален регистър, в който е вписан експерта, с посочване на официална страница в интернет, а за чуждестранните лица да се посочи аналогичния регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено лицето; За Техническия ръководител на обекта - посочват се документите, които удостоверяват наличието на изискуемите от възложителя минимуми, както и информация за опита на минимум един въведен в експлоатация обект, с обхват сходен с предмета на поръчката; За Отговорник за контрола на качеството – посочва се информация относно притежаваното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството. При сключване на договора се представят документите, които удостоверяват наличието на изискуемите от възложителя минимуми /дипломи, удостоверения, лицензии и други/.

	
	Преди сключването на договор за обществена поръчка, участника, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

	
	

	
	При подаване на оферта участниците попълват само съответните раздели в ЕЕДОП.

	ЗАБЕЛЕЖКА:

	1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация ще се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. При подписването на договора участникът избран за изпълнител трябва да представи заверени копия от горепосочените документи. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания в точки т. 2.1., т. 3.1. и т. 3.2. . се прилагат за обединението като цяло, а изискванията по т. 1. и т. 2.2,. се отнасят за участниците в обединението, съобразно разпределението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, ще се извърши проверка по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата в 5 (пет) дневен срок. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
3. Участник може да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит, се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация.
5. Документите за доказване на съответствието с поставените по-горе изисквания се представят от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
6. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.



11.
Специфични основания за изключване:

11.1.
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).
УТОЧНЕНИЕ
Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, чл. 3 и чл. 3а от същия закон не се прилагат, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

11.2.
Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.

11.3.
Участникът удостоверява липсата на специфични основания за отстраняване по т. 11 с попълване на Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка от ЕЕДОП.
РАЗДЕЛ 4
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА
1. Подготовка на офертата. Общи положения
За участие в обществената поръчка, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Участниците могат да посочват в офертите си коя информация смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация няма да се разкрива от Възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала“, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и / или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Възложителят може да отстрани участника.
2. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите
2.1. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: Община Симеоновград, п.к. 6490, адрес: гр.Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявлението за обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:
	ПОДАТЕЛ: „…………………..“
Адрес: ул. „...........“ № ..........., блок № ............, вход ........., ет. ...............
П.к. .............., град / село ...........................
Телефон: ......................
И-мейл: ........................
Факс: ...........................
ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ "РИТУАЛЕН ДОМ В С. ТЯНЕВО“

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ......................................

ул. „....................“ № ..................

П.к. .............., град .....................

Телефон: .....................................


До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер …………….. за участие в процедура по чл. 20, ал. 2, т. 1 по реда на ЗОП с предмет „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ "РИТУАЛЕН ДОМ В С. ТЯНЕВО ”.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението и документацията за обществената поръчка или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

2.2. Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в Деловодството на Община Симеоновград до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък , който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се  завеждат в регистър, в който се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
2.3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за обществена поръчка.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

3. Съдържание на офертата
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата обществена поръчка, а ценовото преложение се сканира в отделен файл и се представят и на електронен носител, като файла с ценовото предложение се поставя в плика с предлагана цена, а другият файл се поставя в общата опаковка. Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка и се състои от две части:

1.
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и опис на представените документи, и
2.
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Техническото предложение трябва да е в пълно съответствие с техническата спецификация.

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа ценовото предложение на участника. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения образец и поставено в отделен запечатан непрозрачен плик.
3. Необходими документи
3.1 Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка

В плика се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и с изискванията на Възложителя:

1. Опис на представените документи - представя се от участниците в свободна форма. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника / обединението-участник в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - Образец № 1;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. Документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение), съдържащ правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението при спазване разпоредбата на чл. 3, ал. 3 и 4 от Закона за камарата на строителите;

г) всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

д) посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 

е) не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не посочено в споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението / консорциума след подаването на офертата.

5.  Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП /Образец № 2/.
6. Техническо предложение, /Образец № 3/,  съдържащо:

6.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и / или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник.

6.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложението за изпълнение представлява изложение на цялостния подход за изпълнение на обекта, към който се представя график за изпълнение, свързан с организацията на изпълнение на дейностите.

Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта трябва да съдържа най-малко следните елементи: 

-
„Описание на мерките за постигане на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, включващо технически параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и доклад от обследване за енергийна ефективност и доклад за резултатите от обследването за установяване техническите характеристики на сградата, включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР“, включително следните елементи:

-
 Етапи и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на проектантската задача (изготвянето на проекта следва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните дейности), в съответствие с графика за изпълнение на проектирането.

-
Етапи и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно, с посочени ключови моменти при изпълнение, периоди за одобрение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация, в съответствие с графика за изпълнение. 

-
 Описание на видовете СМР, предлагана технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график;

-
 Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите в техническото задание - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Следва да се посочат експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Следва да са изложени мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните видове СМР. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа.

-
Подробен Линеен график (задължителен елемент, който не подлежи на оценка) – поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. 

В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок, при минимални усложнения за обитаващите сградата лица.

Забележка: Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В документа, представляващ предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник следва да направи предложение за изпълнение на предвидените СМР в това число и относно техническите параметри на предлаганите за влагане в строежа/обекта материали, включително аргументирано предложение на всички операции по строителство (иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия), функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, естетически и екологични характеристики (където е приложимо), с които гарантира високо качество.

Основното изискване на Възложителя е изпълнението на обекта, в предварително определения срок, да бъде извършено с необходимото качество и гаранция за дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и да бъде осигурена безопасност при използването на обекта (устойчивост на очаквания краен резултат от изпълнението на строителството - реновирана и модернизирана сградна инфраструктура).

Затова от особена важност е да бъдат съпоставени предлаганите технически параметри на материалите, които ще се вложат в строежа/обекта/, предлаганите естетически, функционални характеристики на обекта, предложението относно достъпността, предназначението за всички потребители на обекта, екологичните (където е приложимо), иновативните характеристики (където е приложимо) и иновативните търговски техники и условия /ако е приложимо за съответния участник/ от страна на участниците.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно техническите параметри, примерни такива за конкретната обществена поръчка могат да бъдат:

-
предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност при ползването на обекта, ефективност и дълготрайност на изградения  обект или други според предложенията на участниците;

-
използване на материали (Например: изолационни, дограма и други, като използване на панели и/или друг материал с по-голяма дебелина/с по-добра удароустойчивост при падане) с по-добри показатели и/или други материали с цел постигане на по-високо качество от това посочено в техническата документация за обекта;

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно естетическите характеристики,

Това включва (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки участник е свободен чрез своето предложение, надграждащо техническата документация за обекта , да предвиди мерки, свързани с този тип характеристики на обекта): предложения относно отделните елементи.(Например: използване на специални финиширащи слоеве и др.) и други характеристики, касаещи естетическите показатели на строежа.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно функционални характеристики, свързани с експлоатационните качества на строежа/обекта и предназначението за всички потребители. Това следва да бъдат характеристики, насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негови елементи. Под функционални следва да се разбират характеристики на предложението, включващи оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на всеки един елемент от обекта, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване от ползвателите.  Под функционалност следва да се разбират също така и характеристики на предложението, включващи оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на обекта на поръчката, включително такива, свързани с нейното бъдещо използване от посочените по-горе крайни потребители.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта, свързана с предложението относно достъпността до обекта - това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно екологични характеристики - това са предлаганите от участниците характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на СМР от предмета на договора (екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка). Предложение относно характеристики, свързани с опазване на околната среда (въздух, строителни и други отпадъци и влияние върху градската част) - в тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение на възможните замърсители, както и на предлаганите от него действия, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия /ако е приложимо за съответния участник/ - това са предлаганите от участниците характеристики, свързани с нов и по-ефективен метод за осъществяване на строителството, чрез който се пести време и/или се постига по-висока устойчивост и/или се постига по- голяма здравина и/или се постига по-висока безопасност при използване от ползвателите на сградата.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно предложението си за мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР - в тази част от офертата всеки един от участниците следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изискуемите СМР, за да е възможно гарантирането на достигане на целите и резултатите съобразно посоченото в техническата спецификация.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, който  не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

6.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

6.4. Декларация за срока на валидност на офертата;

6.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.
7. Ценово предложение /Образец № 4/ - задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

 ВАЖНО! В отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ се поставя само ценовото предложение на участника,съгласно обр.4 от документацията. Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранция за изпълнение 
Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията представят в една от следните форми:

1. Парична сума, внесена по горепосочената сметка;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Община Симеоновград,  Банка ДСК, клон Димитровград, сметка IBAN:BG16STSA 93003300701640,  банков код STSABGSF.

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение и гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства да бъдат под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъдe под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че e  безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност - най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Тя трябва да бъде открити в съответствие с условията по настоящата документация.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

- Да е сключена от Застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за застраховането (обн.,ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);

- Застрахователната сума по застраховката за изпълнение на договора следва да бъде равна на 3% (три процента) от цената на договора, без ДДС;

- Застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община Симеоновград;

- Застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

- Застраховката следва да е със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ 6
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Предоставяне на достъп до документацията за участие
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на официалната интернет страница на Община Симеоновград – http:// www.simeonovgrad.bg  - Профил на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer, електронно досие на поръчката.
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача, в срок до 3 дни от получаване на искането.

РАЗДЕЛ 7
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата обществена поръчка, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на град Симеоновград, п.к. 6490, пл. ”Шейновски” № 3, в Деловодството на Община Симеоновград, всеки работен ден по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.
Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
За получено се счита това уведомление по време на процедура публично състезание, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
РАЗДЕЛ 8
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 53 - 61 от ППЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часа и мястото, посочени в обявлението на публичното състезание. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

2. Класиране на офертите на участниците
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за комплексна оценка показатели.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и критерии. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: Тегленето на жребий се извършва от комисията, като датата, мястото и часа на провеждане на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при провеждане на жребия имат и останалите участници в процедурата. Участниците с еднакви най-ниски цени имат право да участват при провеждането на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице.

Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-ниски цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.
РАЗДЕЛ 9.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
1. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел VIIІ критерий като в срок от 10 дни след утвърждаване на протокола по чл. 181, ал. 4 от работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в обществената поръчка участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 181, ал. 6 от ЗОП заедно с протокола и доклада на комисията и в същия ден изпраща решението на участниците.

2. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а) не е подадена нито една оферта за участие;

б) всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

в) първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

г) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

д) поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

е) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

ж) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

з) са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само една подходяща оферта;

в) участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят, в един и същи ден, изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до всички участници в процедурата и го публикува на профила на купувача.

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 197 и сл. от ЗОП.

3. Сключване на договор

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка (съгласно Образец № 5), при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;

2) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;

3) представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка.

ВАЖНО

Възложителят ще сключи договор за изпълнение на строителство, при което следва да бъдат индивидуализирани конкретните технически предложения и финансови параметри при условията и в съответствие с офертите на участниците.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Лицето, определено за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
1) Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

2) Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи,документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и на посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

3) Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

4) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

5) Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата документация.

6) Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и / или юридически лица. В случай че обединението се състои от чуждестранни физически и / или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

7) Документи, доказващи съответствието с критериите за подбор.

Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1) откаже да сключи договор;

2) не изпълни някое от условията, поставени от Възложителя, залегнали в ЗОП и настоящата документация, или

3) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
РАЗДЕЛ 10
Други условия
1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в обществената поръчка, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

2. По въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Интернет адрес: http://www.nap.bg/
3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02 / 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика

София, 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: 02 / 811 94 43

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
РАЗДЕЛ 11 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за съответния показател).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие изискванията, посочени по-горе.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните три показателя:

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Показател „Срок за изпълнение”(СП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 20 % (0,20).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,6 х ПП + 0,4 х ЦП + 0,2х СП
където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

СП е оценката по показателя „Срок за изпълнение” на участника.

0,2 е относителната тежест на показателя СП в крайната оценка.

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ , представлява описание на мерките за постигане на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, включващо технически параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и техническата документация, включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни характеристики, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР. 

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-
Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка;

-
Входящият контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта, контрола на качеството на труда са мерки, гарантиращи, че на строежа няма да се вложат материали, оборудване и/или други стоки, имащи явни дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

•
Липсва частта - „Предложение за изпълнение“.

•
Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе;

•
Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;

•
Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническите спецификации и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Оценката по Показател ПП се формира като сбор от оценките по отделните подпоказатели.

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 25,00 точки.

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 100,00 точки.

Оценка 25,00 точки се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Допълнителни точки се присъждат на база съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, ако това съдържание съдържа всички изискуеми елементи, надгражда минималните изисквания на Възложителя и гарантира повишаване качеството на изпълнение и безпроблемно спазване на планирания срок за изпълнение, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

Точките, които могат да бъдат присъдени на всяка оферта, са показани в следващата таблица:

	Подпоказател
	Брой точки

	Минимално изискуемо съдържание:
	25

	Надграждащи елементи
	

	Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация на работната сила и организационна структура на персонала, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението и спазване на предложените срокове на изпълнение
	25

	Организация на строителната площадка, гарантираща повишаване на качеството на изпълнението
	25

	Контрол на изпълнението, гарантиращ повишаване на качеството на изпълнението и спазване на предложените срокове на изпълнение
	25

	Максимална оценка
	100


Точките ще бъда присъждани при условие, че предложението на Участника съдържа всички изискуеми елементи, отговаря на изискванията на Възложителя и гарантира качество на изпълнение и безпроблемно спазване на планирания срок за изпълнение при спазването на следните правила:

	Изисквания към съдържанието
	Брой точки, които се присъждат
	Правила, които ще се прилагат при определяне на оценката

	МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМО СЪДЪРЖАНИЕ:

	Участникът следва да предложи мерките за постигане на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, включващо технически параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и техническата документация, включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни характеристики, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР, и да посочи сроковете за тяхното изпълнение, съобразени с описаните условия и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката.

Предложените мерки да са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Описаните условия за започване и извършване на работите трябва да са съобразени с предложената технология за изпълнение на СМР.

Трябва да е описана технологична последователност на проектантската работа и СМР , като е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предложената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

При определянето на сроковете за изпълнение на строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът трябва да отчете както технологичните (произтичащи от предложената технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката.

Към направеното описание Участникът следва да представи календарен план (график) за строителството, съответстващ на офертата, който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството на обекта като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка и продължителността на изпълнение на строително – монтажните работи.
	25
	Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания на Възложителя и се оценява с оценка 25,00 (двадесет и пет) точки, когато това предложение включва всички посочени задължителни елементи и са изпълнени всички условия, както следва:

· Предложените мерките за постигане на качество, включени в предмета на поръчката, и Предложената технология на изпълнение е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за качественото изпълнение на строителството;

· Описана е технологичната последователност на изпълнение на проектантската работа и строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и Описаната технологична последователност на изпълнение е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предложената технология за изпълнение на работите, с описаните условия за започване и извършване на работите, с технологичните (произтичащи от предложената технология) и с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж, и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за качественото изпълнение на строителството;

· Описани са условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и Описаните условия за започване и извършване на строително – монтажните работи са съобразени с предложената технология за изпълнение на СМР, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за качественото изпълнение на строителството;

· Посочени са сроковете за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и Посочените срокове за изпълнение на строително – монтажните работи са обвързани с общия срок за изпълнение на строителството, предложен от Участника, с описаните условия за започване и извършване на тези работи, и с технологичните (произтичащи от предложената технология) и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за спазване на предложения от Участника срок за изпълнение на строителството;

· Към направеното описание е представен календарен план (график) за строителството, съответстващ на офертата, който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството на обекта като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка и продължителността на изпълнение на строително – монтажните работи. (Пълнотата и начинът на представяне на информацията в календарния план не оказват влияние върху оценката).

	
	
	Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Не са предложени  мерки за постигане на качество и технология на изпълнение на проектантската работа и строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката, или Предложените мерки и технология на изпълнение не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнено строителство;

· Не е описана технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката, или Описаната технологична последователност не е съобразена с действащи технически норми и/или стандарти, и/или с предложената технология за изпълнение на включени в предмета на поръчката СМР, и/или с описани условия за започване и извършване на работите, и/или с технологични (произтичащи от предложената технология), и/или с организационни (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между строително – монтажни работи на конкретния строеж– предмет на поръчката, и/или отчасти или изцяло не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнено строителство;

· Не са описани условията за започване и извършване на работи, включени в предмета на поръчката, или Описаните условия за започване и извършване на стротелно – монтажни работи – предмет на поръчката не са съобразени с предложената технология за изпълнение на СМР, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнено строителство;

· Не са посочени срокове за изпълнение на работи, включени в предмета на поръчката или Посочени срокове за изпълнение на работи, включени в предмета на поръчката, не са съобразени с общия срок за изпълнение на строителството, предложен от Участника, и/или с описаните условия за започване и извършване на съответните работи, и/или с технологични (произтичащи от предложената технология), и/или организационни (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работи на конкретния строеж – предмет на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за забава спрямо предложения срок на изпълнение;

· Не е представен календарен план или Представеният календарен план не съответства на офертата.

	НАДГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

	Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация на работната сила и организациионна структура на персонала, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението и спазване на предложените срокове на изпълнение

Пояснение: В настоящите изисквания понятието ресурси следва да се тълкува като работна сила (работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти, и не включва персонала със съответната професионална компетентност, с който Участникът следва да разполага за изпълнение на строителството като част от Критериите за подбор.

Участникът следва да опише ресурсите, които предвижда да ангажира при изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като вид / квалификация и брой, и организацията на работната сила, която ще бъде създадена за изпълнение на строежа – предмет на поръчката, и да представи организационната структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството.

Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира, трябва да са подходящи и само действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предложената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси трябва да са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предложената технология с високо качество на изпълнението. Предвидените ресурси за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи като численост трябва да са достатъчни съобразно очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.

Описаната организация на работната сила трябва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и да е съобразена с описаната ресурсна обезпеченост.

Представената организационна структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството, трябва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и да съответства на описаната организация на работната сила.

Към направеното описание Участникът трябва да представи Диаграма на работната сила, отразяваща броя на заетите работници в изграждането на строежа за всеки интервал от време (работен ден) в рамките на срока на строителство и График за доставките на строителни продукти, съответстващи на офертата, включително и на календарния план (график) като част от последната.
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	За да бъдат присъдени точки за Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация на работната сила и организациионна структура на персонала, гарантиращи повишаване на качеството на изпълнението, е необходимо предложението за изпълнението на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва:

· Описани са ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира при изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като вид / квалификация и брой и Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира, са подходящи и само действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предложената технология на изпълнение на съответната работа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за качествено изпълнените строително – монтажни работи;
· Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира, са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предложената технология с високо качество на изпълнението, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за качествено изпълнените строително – монтажни работи;

· Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи, като численост са достатъчни съобразно очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за спазване на предложения срок за строителство;

· Описана е организацията на работната сила, която ще бъде създадена за изпълнение на строежа – предмет на поръчката, и Описаната организация на работната сила е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и е съобразена с описаната ресурсна обезпеченост, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Представена е организационната структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството и Представената организационна структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството, е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и съответства на описаната организация на работната сила, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Към направеното описание са представени Диаграма на работната сила, отразяваща броя на заетите работници в изграждането на строежа за всеки интервал от време (работен ден) в рамките на срока на строителство и График за доставките на строителни продукти, съответстващи на офертата, включително и на календарния план (график) като част от последната. (Пълнотата и начинът на представяне на информацията в диаграмата и графика не оказват влияние върху оценката).

Когато предложението за изпълнението на поръчката съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и са изпълнени всички посочени условия за Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация на работната сила и организациионна структура на персонала се присъждат допълнително 25,00 (двадесет и пет) точки към оценката на предложението.

	
	
	Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация на работната сила и организациионна структура на персонала, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Не са описани ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира при изпълнението на строително – монтажни работи, включен в предмета на поръчката, като вид и/или квалификация, и/или брой, или Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира, не са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предложената технология на изпълнение на съответната работа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставка за затруднения в организацията и изпълнението на строителството, които затруднения могат при определени условия да окажат негативно влияние върху качеството или срока на това изпълнение;

· Не е описана организацията на работната сила, която ще бъде създадена за изпълнение на строежа – предмет на поръчката, или Описаната организация на работната сила не е съобразена с описаната ресурсна обезпеченост, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Не е представена организационната структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството или Представената организационна структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството, не съответства на описаната организация на работната сила, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Не е представена Диаграма на работната сила, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за спазване на предложения срок за строителство;

· Не е представен График за доставките на строителни продукти, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за спазване на предложения срок за строителство.

В случай, че предложението за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя, но не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите в етапа на строителството, организация на работната сила и организациионна структура на персонала, не се присъждат допълнително точки към оценката на предложението, но това не води до отстраняване на Участника от по – нататъшно участие в процедурата

	
	
	Счита се, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя и Участникът се отстранява от по – нататъшно участие в процедурата, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира за изпълнение на строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката, не са подходящи съобразно предложената технология на изпълнение на съответните работа и не е предвидил да ангажира подходящи ресурси за изпълнението на тези работи, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на същите работи;
· Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира за изпълнение строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката, не са достатъчни като вид/квалификация, за изпълнение по предложената технология, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на същите работи;

· Ресурсите, които Участникът е предвидил да ангажира за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи, като численост не са достатъчни съобразно очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за неспазване на предложения срок за строителство.

· Описаната организация на работната сила не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи и за неспазване на предложения срок за строителство;
· Представената организационна структура на персонала, ангажиран в изпълнението на строителството, не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи;

· Представената Диаграма на работната сила не съответства на офертата или на календарния план (график) като част от последната, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за неспазване на предложения срок за строителство;

· Представеният График за доставките на строителни продукти, не съответства на офертата или на календарния план (график) като част от последната, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за неспазване на предложения срок за строителство.

	Организация на строителната площадка, гарантираща повишаване на качеството на изпълнението

Участникът трябва да опише организацията на строителната площадка, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на доставките и складирането на строителните продукти.

Участникът трябва да анализира обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и да предложи мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.
Описаната организация трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката и да е съобразена с предложената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката.

Описаната организация на строителната площадка трябва да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, и да създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа – предмет на поръчката.

Обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, трябва да са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят, трябва да бъдат ефективни (да водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на затрудненията) и да бъдат приложими (да могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености).

Към направеното описание Участникът трябва да представи Строителен генерален план (ситуационен план на строителната площадка), съответстващ на офертата, който онагледява организацията на строителната площадка и дава информация за разположението на сградите и съоръженията – съществуващи и предвидени за изграждане, и на временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, при отчитане на релефа, границите и транспортната достъпност на строителната площадка.
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	За да бъдат присъдени точки за Организация на строителната площадка, е необходимо предложението за изпълнението на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва:

· Описана е организацията на строителната площадка, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на доставките и складирането на строителните продукти и Описаната организация се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката и е съобразена с предложената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;
· Описаната организация на строителната площадка гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, и създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа – предмет на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за законосъобразност на изпълнението и за спазване на предложения срок за строителство;
· Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и Анализираните обстоятелства са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Предложени са мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят и Предложените мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят, са ефективни (водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на затрудненията) и са приложими (да могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености) което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Представен е Строителен генерален план (ситуационен план на строителната площадка), съответстващ на офертата, който онагледява организацията на строителната площадка и дава информация за разположението на сградите и съоръженията – съществуващи и предвидени за изграждане, и на временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, при отчитане на релефа, границите и транспортната достъпност на строителната площадка.

Когато предложението за изпълнението на поръчката съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и са изпълнени всички посочени условия за Организация на строителната площадка се присъждат допълнително 25,00 (двадесет и пет) точки към оценката на предложението.

	
	
	Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Организация на строителната площадка, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Не е описана организацията на строителната площадка и/или временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и/или организацията на доставките и складирането на строителните продукти, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи.
· Описаната организация на строителната площадка не допринася за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, но не нарушава действащи законови норми и изисквания на Възложителя, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;
· Описаната организация на строителната площадка не допринася, но същевременно не застрашава спазването на срока за изграждането на строежа – предмет на поръчката, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за спазване на предложения срок за строителство;
· Не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;
· Не са предложени мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и/или за преодоляването им в случай, че се проявят, или Мерките за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и/или за преодоляването им в случай, че се проявят, са ефективни (водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на затрудненията) и са приложими (могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености) само за част от анализираните обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи;

· Не е представен е Строителен генерален план (ситуационен план на строителната площадка), което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи.
В случай, че предложението за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя, но не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Организация на строителната площадка, не се присъждат допълнително точки към оценката на предложението, но това не води до отстраняване на Участника от по – нататъшно участие в процедурата

	
	
	Счита се, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя и Участникът се отстранява от по – нататъшно участие в процедурата, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Описаната организация не се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката и/или не е съобразена с предложената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи;
· Описаната организация на строителната площадка застрашава здравословните и безопасни условия на труд и/или опазването на околната среда и/или пожарната безопасност на строежа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за незаконосъобразно изпълнение на строителството;
· Описаната организация на строителната площадка застрашава спазването на срока за изграждането на строежа – предмет на поръчката, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за неспазване на предложения срок за строителство;

· Анализираните обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, не са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи;

· Предложените мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и/или за преодоляването им в случай, че се проявят, не са ефективни (не водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на затрудненията) и/или не са приложими (не могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености) по отношение на всички анализирани обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително – монтажни работи;

· Представен е Строителен генерален план (ситуационен план на строителната площадка), несъответстващ на офертата, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи

	Контрол на изпълнението, гарантиращ повишаване на качеството на изпълнението и спазване на предложените срокове на изпълнение

Участникът следва да представи методите, които планира да приложи, за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предложената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа. Участникът следва да опише очакваните резултати от прилагането на представените методи за контрол и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип на строежа при осъществяването на контрол в процеса на строителството, съответстващи на описаните методи за контрол.

Участникът следва да опише действия на членовете на ръководния екип на строежа за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и изработката.

Описаните методи за контрол по време на строителството трябва да обхващат всички изброени аспекти на контрол, а именно: навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предвидената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа, да са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, да гарантират спазването на всички законови изисквания и да осигуряват повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и спазването на предложения срок за строителство.

Описаните действия на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и изработката трябва да бъдат ефективни (да водят до реално преодоляване на последиците) и да бъдат приложими (да могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености).
	25
	За да бъдат присъдени точки за Контрол на изпълнението, е необходимо предложението за изпълнението на поръчката да съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и да са изпълнени всички посочени условия, както следва:

· Представени са методите, които Участникът планира да приложи, за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предложената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа и Описаните методи за контрол по време на строителството  обхващат всички изброени аспекти на контрол, а именно: навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предложената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Представените методи за контрол по време на строителството са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености и Представените методи за контрол по време на строителството гарантират спазването на всички законови изисквания и осигуряват повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и спазването на предложения срок, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи, за законосъобразност на изпълнението и за спазване на предложения срок за строителство;

· Описани са очакваните резултати от прилагането на представените методи за контрол и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип при осъществяването на контрол в процеса на строителството и Действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип на строеж при осъществяването на контрол в процеса на строителството съответстват на представените методи за контрол, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Описани са действията на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и изработката и Описаните действия на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и изработката са ефективни (водят до реално преодоляване на последиците) и са приложими (могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености), което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;
Когато предложението за изпълнението на поръчката съдържа едновременно всички посочени задължителни елементи и са изпълнени всички посочени условия за Контрол на изпълнението се присъждат допълнително 25,00 (двадесет и пет) точки към оценката на предложението.

	
	
	Приема се, че предложението за изпълнение на поръчката не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Контрол на изпълнението в етапа на строителство, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Не са представени методите, които Участникът планира да приложи, за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предложената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа или Представените методи за контрол по време на строителството не обхващат всички изброени аспекти на контрол, а именно: навременното стартиране и приключване на отделните строително – монтажни работи в планираните срокове и на строежа като цяло, качеството и съответствието на строителните продукти, спазването на предложената технология за изпълнение, спазването на правилната технологична последователност, качеството на крайния продукт, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Описаните методи за контрол по време на строителството не осигуряват повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и/или спазването на предложения срок, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Не са описани очакваните резултати от прилагането на представените методи за контрол и/или действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип при осъществяването на контрол в процеса на строителството, или Действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип на строежа при осъществяването на контрол в процеса на строителството не съответстват на представените методи за контрол, което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за повишаване качеството на изпълнените строително – монтажни работи и за спазване на предложения срок за строителство;

· Не са описани действията на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и/или при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и/или изработката или Описаните действия на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението не са ефективни (не водят до реално преодоляване на последиците), което се счита за липса на обстоятелство, създаващо предпоставки за за спазване на предложения срок за строителство;
В случай, че предложението за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя, но не надгражда минималните изисквания на Възложителя по отношение Контрол на изпълнението в етапа на строителство, не се присъждат допълнително точки към оценката на предложението, но това не води до отстраняване на Участника от по – нататъшно участие в процедурата

	
	
	Счита се, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя и Участникът се отстранява от по – нататъшно участие в процедурата, ако е налице най – малко едно от следните условия:

· Представените методи за контрол по време на строителството не са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи и за неспазване на предложения срок за стротелство;

· Представените методи за контрол по време на строителството не осигуряват спазването на всички законови изисквания, което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи и за незаконосъобразно изпълнение на строежа;

· Описаните действия на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението не са ефективни (не водят до реално преодоляване на последиците), което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за неспазване на предложения срок за стротелство.

· Описаните действия на членовете на ръководния екип за преодоляване негативните последици за строежа при допускане на забава в изпълнението и при констатирани отклонения от изискуемото качество по отношение строителните продукти и изработката не са приложими (не могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености), което се счита за обстоятелство, създаващо предпоставки за некачествено изпълнение на строително - монтажните работи и за неспазване на предложения срок за стротелство


Използваните в настоящата методика понятия се тълкуват по следния начин:

В съответствие с изискванията на Възложителя / Съответстващи на изискванията на Възложителя – когато са спазени всички изисквания на Възложителя в Техническите спецификации и в останалите части на документацията за обществената поръчка./
Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х100

където:

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц участник – предложена цена от съответния участник.

Показател Показател „Срок за изпълнение”(СП) – Представлява оценка на предложения срок на участника и се формира по следната формула :

СП= (СПmin/СПi)*5, където

СПmin - „минимален предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката” е най-краткият предложен срок от участник, допуснат до участие и класиране;

СПi - „срок за изпълнение на предмета на поръчката, предложен от участника” е срокът, предложен от съответния участник, съгласно техническата му оферта.

Важно! Възложителят определя максимален срок за изпълнение 5 (пет) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като число в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или предложеният срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.1.
Описание на обекта

Проектът предвижда изграждане на „Ритуален дом – с. Тянево”, разположен в урегулиран поземлен имот в централната част на с. Тянево, Община Симеоновград, относително равно-отдалечен от всички жилища в района с лека деневилация на терена. Предназначението на сградата ще бъде за ритуален дом, в който да се извършват чествания и други събития, на които да се събират жителите и гостите на селото. 

Сградата ще да бъде монолитна с правоъгълна форма, едноетажна, с тухлени оградни стени, с размери 27/13 м, от които закрита част, в която да се обособи една зала с площ 27/10 м, по цокъл и дървен навес по дължината 27 м на сградата, с ширина 3 м. Носещата конструкция на сградата ще бъде скелетно-гредова, с трискатен покрив, с керемиди и калканна стена от северозапад. Югозападната фасада ще бъде изцяло остъклена с ПВЦ дограма в дървесен цвят. Всички прозорци да се предвидят с горни отваряеми части.   Прозорците ще служат и като единственото естествено осветление. Всички стени и покрив трябва да бъдат санирани с изолационни материали, с които да се постигне клас на енергийна ефективност „С“ съгласно Европейския регламент. На фасадата с дограма да се предвидят два входа , от двата края на сградата.

Интериорът на залата ще бъде изпълнен с дървена ламперия и декоративна интериорна мазилка. Подовата настилка на залата ще бъде гранитогресни плочи. Подовата настилка на външната използваема част под навеса ще бъде бетонова плоча. 

В залата ще се обособи кухненски кът с дължина 6 м, който ще се състои от монтирани на стената долен и горен ред шкафове и изграден работен плот с двугнездна мивка с течаща топла и студена вода. 

До кухненския кът, в дъното на залата да се изгради санитарно помещение с преддверие с мивка и една тоалетна, с врата. В тоалетната да се предвиди отваряем прозорец в горната част. Санитарното помещение да е изпълнено с необходимата санитария, като в тоалетната се постави изход за течаща вода, от където да има възможност да се измива с маркуч тоалетната и преддверието й. Да се монтира бойлер, който да захранва чешмата в кухненския кът и в тоалетната. 

По стените ще се направи гипсова шпакловка, а в кухненския кът и санитарния възел, фаянсова облицовка на височина 2,00 м. от пода.  Таванът ще се изпълни с гипскартон и вградено лед осветление.  

Осветлението да бъде изпълнено с LED енергоспестяващи  осветителни панели, вградени в гипскартонен таван. Таванът на залата да е от гипскартон с изолация. Таванът на санитарното помещение да е с варова замазка. 

Отоплението на сградата ще бъде с печка на дърва и въглища, поради което в помещението трябва да се предвиди изграждане на комин, който да извежда изгорелите газове навън от помещението.  Вентилацията ще е естествена през отваряемите прозорци.

Околното пространство ще се оформи само в частта под дървения навес, като се изпълни с бетонова настилка. Дървеният навес да се покрие с покрив с керемиди, който естетически да е съобразен с покрива на сградата.

Ще бъде изградена септична яма в близост до сградата, от страната на кухненския кът и санитарното помещение, достъпна а превозни средства.

По време на строителството и последващата експлоатация на обекта, същият ще бъде оборудван с противопожарни уреди и съоръжения, съгласно Наредба № 2 от ПСТН. 

Площ на имота – 2486 кв.м.

Застроена площ - 270 кв.м.

Навес -81  кв.м.
1.2.
Контрол на строителството

Контролът на строителството - предмет на обществената поръчка ще се осъществява от оторизиран представител на Община Симеоновград - Инвеститорски контрол . Функциите, правата и задълженията на Инвеститорския контрол в строителния процес са подробно регламентирани в Договора за изпълнение на поръчката.

ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.
Цели

Основна цел:
· Осигуряване на качествено и законосъобразно строителство за изграждане на „Ритуален дом –с. Тянево”, съгласно условията и изискванията на българското законодателство за задоволяване културните и социални нужди на общността в с. Тянево.

Непосредствена цел:
· Прозрачен и законосъобразен избор на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, за законосъобразното, качественото и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, за гарантиране на успешното въвеждане в експлоатация на изградения обект.

2.2.
Очаквани резултати

· Ефективно, законосъобразно, качествено и срочно изпълнение на строително – монтажните работи за изграждане на „Ритуален дом- с. Тянево”;

· Създадени предпоставки за постигне по-добри условия за социални събития за жителите и гостите на общината.

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3.1.
Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на „Ритуален дом-с. Тянево”, с. Тянево, Община Симеоновград.

3.2.
Обхват на обществената поръчка - описание

В изпълнение на Договора за строителство се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности:

· Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на проектирането, строителството и авторския надзор, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите нормативни актове по прилагането му и всички други действащи нормативни документи;

· Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;

· Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;

· Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа;

· Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

· Проби и изпитвания при завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо;

· Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;

· Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок.

· Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба.

3.3
Местоположение и териториален обхват

Обектът се намира в УПИ V-198, кв. 27 по плана на с. Тянево, Община Симеоновград.

3.4.
Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва изискванията на:

· Действащото българско законодателство и в частност на:

· Закон за обществените поръчки (ЗОП);

· Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

· Закон за устройство на територията (ЗУТ);

· Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ);

· Закон за камарата на строителите (ЗКС);

· Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);

· Закон за здравето (ЗЗдр);

· Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

· Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

· Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

· Закон за нормативните актове (ЗНА);

· Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ);

· Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

· Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

· Закон за измерванията (ЗИ);

· Закон за националната стандартизация (ЗНС);

· Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС);

· Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;

· Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;

· Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;

· Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи;

· Инструкция за трасиране на строителни мрежи;

· Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;

· Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

· Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

· Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

· Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

· Наредба № РД-02-20-3 ОТ 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

· Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения;

· Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите;

· Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;

· ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“;

· Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции;

· Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

· Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;

· Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

· Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

· Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;

· Правила за приемане на подови настилки;

· Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи;

· Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи 

· Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

· Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

· Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

· Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

· Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

· Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

· Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

· Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

· Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

· Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

· Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

· Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

· Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

· Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;

· Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите;

· Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

· Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

· Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради;

· Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита;

· Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

· Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби;

· Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.ІІІ.2005 г.;

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г.;

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;

· Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.;

· Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г.;

· Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;

· Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.

· Действащото европейското законодателство, релевантно на българското законодателство;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

4.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Изготвянето на технически проект се извършва  от правоспособни проектанти.

Техническият проект следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. посл. изм. 2015г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти посл. изм. 2015 г. 

С проекта:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

4.1.1.ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

Техническия проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта .

· Част АРХИТЕКТУРНА:

Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

Разпределения М 1:100- типов етаж /етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост;

Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата .
Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система, външна дограма (прозорци и врати), архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика  и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване.

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:

Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

· Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със задължителните мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

· Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

· Част ВиК:

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

· Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Обяснителна записка, която съдържа:

Технически изчисления

Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

· Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата :

•
 Обяснителна записка;

•
Графична част.

· Част ПБЗ 

с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:

 -Обяснителна записка;

- Графична част.

· Част ПУСО  

с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

· Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Изисквания за изпълнение на проектирането

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:

всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност.

Съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите извиквания към продуктите (ЗТИП). Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части се подписват от представител на общината. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 календарни дни след писмено уведомление от Възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

Изисквания за представяне на крайните продукти

Техническия проект и работните детайли  следва да се представят в пет екземпляра на хартиен и един електронен носител в DWG и PDF формат. 

4.2. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 

При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

 Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
4.3.
СТРОИТЕЛСТВО - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпълнителят трябва да осигури законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с настоящите технически спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите нормативни актове по прилагането му и всички други действащи нормативни документи.

В рамките на предложената цена за изпълнението на настоящата поръчка, независимо дали са изрично посочени или не в количествено – стойностната сметка, Изпълнителят трябва да извърши следните работи:

· Подготовка на строителната площадка и Временно строителство, вкл. почистване от растителност и отпадъци, подготовка на терена (временна вертикална планировка), изграждане на офиси за нуждите на Изпълнителя и на Инвеститорския контрол, складове, ограда, санитарно-битови помещения, външни връзки (временно водоснабдяване и временно електрозахранване), временно осветление, временна сигнализация и др., в съответствие с действащите нормативни изисквания и решенията в ПБЗ, и поддръжка на същото през целия срок на строителството;

· Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), почистване на площадката от сняг, строителни и битови отпадъци и своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентираните за целта места;

· Строителство на обекта (Основно строителство) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация и в тези Спецификации, включително сградата и всички съоръжения, всички площадкови системи и връзките им със сградата и съоръженията и с извънплощадковите мрежи (с външните връзки), по начин, при който да бъде получено от Възложителя Удостоверение за въвеждане в експлоатация в съответствие с нормативните изисквания;

· Спазване по време на строителството на всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна безопасност на строежа, и на всички приложими екологични норми, норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление и други приложими норми към обекта;

· Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството, и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. извън строителната площадка, ако има такива.

Изпълнителят ще поддържа по време на изпълнение на обекта копие от одобрения инвестиционен проект, върху което ще отразява ежедневно всички съгласувани от участниците в строителния процес несъществени отклонения от одобрения проект и действителното състояние/местоположение на изпълнените работи. Никоя променена работа няма да се изпълнява, без да е предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана от Техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от проектанта на съответната проектна част.

След фактическото завършване на строежа, при подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На официалното хартиено копие на актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

4.4.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация, изискванията на тези Спецификации, приложимите наредби и други нормативни актове, изискванията на приложимите ПИПСМР (Правилници за изпълнение/извършване и приемане на строителни и монтажни работи), действащите национални стандарти, изискванията и указанията на производителите на строителните продукти.

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите и указанията на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. Стандартите на изработката и материалите трябва да бъдат най-добрите за съответния вид и да са в съответствие със стандартите, както са указани в Проекта. Ако в Проекта не е направено описание за някой тип работа, материал или производствен артикул, те трябва да бъдат в съответствие с последните издания на инженерната практика в отрасъла и правилата на водещите стандарти, респективно със съответните Държавни нормативни документи, и подлежат на одобрение от Инвеститорския контрол в разумен срок преди влагане. При необходимост, Инвеститорският контрол ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

Във всички случаи, когато са цитирани в проектите международни, национални или отраслови стандарти, на които трябва да отговарят строителните продукти, изпълнението на СМР и изпитването, ще се прилагат актуалните последни издания на съответните стандарти и технически норми, освен когато е посочено друго в Договора. Прилагане на специфични национални или регионални стандарти от други държави и региони ще подлежи на предварителна оценка и одобрение от Инвеститорския контрол за съответствие с действащите такива на територията на Република България и обекта.

Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проекта, Техническите спецификации, действащи нормативни документи или общоприети технически стандарти. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество. Некачествено извършени работи не подлежат на приемане. Изпълнителят ще бъде длъжен да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на договорираните видове работи.

Завършването на определена работа и заплащането за нея не освобождава Изпълнителя от неговите задължения относно качеството на извършените СМР и вложени строителни продукти до момента. Независимо от междинни изпитвания и предходни плащания нито една работа няма да се счита за окончателно приета до подписване на протокола за приемане и предаване на изпълнението на Договора за обществената поръчка.

В хода на изпълнение на строителството, преди началото на всеки вид работа Изпълнителят ще представя своевременно за одобрение на Инвеститорския контрол технологична карта за изпълнението на всеки вид работа, съдържащ технологична последователност спрямо предхождащи и последващи видове СМР, технология на изпълнение (независимо от наличието на такива в проекта), влагани строителни продукти (когато е приложимо), необходими инструменти, механизация и персонал за изпълнението, необходими проби/изпитвания, методи и инструменти за за извършването им, и допуски (допустими отклонения) при приемането. Изпълнителят няма право да започне изпълнението на никаква работа, преди да е получил одобрението на Инвеститорския контрол на технологичната карта за тази работа.

При наличие на нормативно-технически документи и стандарти за съответните дейности, същите могат да бъдат цитирани в съответната технологична карта с посочване на конкретните точки, раздели и приложими избрани варианти (когато има такива) за всяка операция в спецификацията. При поискване от Инвеститорския контрол, Изпълнителят е длъжен да му предостави за запознаване копия на съответните документи в частта им, отнасяща се до съответната карта, или да ги включи в картата. При цитиране на спецификации или технически изисквания или указания на Производителя, които не са публични, задължително се прилагат техни копия. За всички документи на трети лица, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на приложимите норми за защита на авторски права и права на интелектуална собственост.

Изпълнителят ще носи отговорност за съставяне на актуален списък на всички действащи нормативни актове и ПИП СМР, имащи отношение към строителството на обекта, включително идентифициране на по-строги изисквания в проекта и/или изисквания на Производителите и приложимите стандарти. Списъкът ще се изготви преди започване на строителството и след това ще подлежи на периодично актуализиране. Изпълнителят ще носи отговорност за познаване, доставка на актуални копия, периодично актуализиране, информираност на персонала и спазване на действащите норми, изискванията на Договора и проекта, стандартите и наръчниците и указанията на производителите на оборудване и материали.

Изпълнителят ще осигури на обекта оборудване, инструменти и механизация, които ще са ефективни и подходящи за изпълняваните работи с необходимото качество и количество за изпълнение на Календарния план за строителството (графика за изпълнение на строителството). Изпълнителят следва да използва само механизация в добро техническо състояние, както и с такива мащаб и вид, които позволяват доброто изпълнение на различните дейности, в рамките на определения срок. Когато, според мнението на Инвеститорския контрол, механизацията е в лошо техническо състояние и не може да осигури задоволително изпълнение или е неподходяща за работата, Инвеститорският контрол може да нареди на Изпълнителя да прекрати използването на даден елемент от механизацията и незабавно да предостави подходяща друга машина. Ако оборудването на Изпълнителя не е ефективно или подходящо, или е недостатъчно, Инвеститорският контрол може да изиска осигуряването на допълнителни ресурси, и Изпълнителят ще бъде длъжен да се съобрази, с цел изпълнение на Календарния план за строителството (графика за изпълнение на строителството).

Всички постоянни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с одобрените работни чертежи и размерите, отбелязани върху тях, и не по размери, премерени от тези чертежи.

4.5.
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа, трябва да бъдат годни за предвижданата им употреба, да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да бъдат подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305

„строителен продукт” означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

„комплект” означава строителен продукт, пуснат на пазара от един -единствен производител, под формата на набор от най - малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

„съществени характеристики” означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

„експлоатационни показатели на строителния продукт" означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти трябва да е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти трябва да се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и да се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) Ns 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ";

декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ";

декларация за съответствие c изискванията на инвестиционния проект когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Всички строителни продукти, предназначени за влагане в строителството и за монтаж на обекта, трябва да са нови, неупотребявани и с доказан произход.

Всички доставки на строителни продукти, предназначени за влагане в строителството, трябва да са снабдени с надлежна документация за произход и качество, вкл. за изпитване за съответствие с приложимите изисквания. Съответните документи трябва да се предоставят на Инвеститорския контрол за одобряване преди влагане на съответните продукти в строителството. Документите трябва да отговарят на нормативните изисквания.

Инвеститорският контрол може да поиска допълнително изпитване на важни за качеството на обекта продукти, с цел проверка на съответствието им. При доказване на несъответствие, изпитванията ще продължат с други партиди или с алтернативни продукти до получаване на статистически удовлетворителен резултат.

По отношение на строителни разтвори, както и на предварително изготвени/заготвени в заводски условия бетонови и стоманобетонови елементи, Инвеститорският контрол ще има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да уреди с доставчиците, инспектиране на съответните производствени бази, с цел проверка на условията за производство, използваните суровини и програмите за качество при производството. При поискване такива инспекции ще се извършват предварително, преди одобряването на доставчиците, но могат да се правят и впоследствие, с цел верифициране на съответствието на конкретните доставяни строителни продукти.

Всички доставки трябва да отговарят на предписаните в проекта по вид и качество и на предложените в офертата, като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри предварително от Инвеститорския контрол по предвидения в законите и в договора ред.

Всички доставки ще се складират по начин, съответстващ на предписания от производителите на съответните суровини, материали и оборудване, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно въздействие върху доставките от атмосферните условия и дейностите в складовата база и/или на площадката, както и при спазване на мерки за безопасност и мерки за предотвратяване на инциденти, за да не се допуска въздействие от складираните материали върху населението и персонала.

Складирането на суровини и материали на строителната площадки, освен че трябва да става при спазване на горепосочените изисквания, трябва да бъде съобразено с обхвата на работните инструменти и механизацията на Изпълнителя, с организацията на пространството на строителната площадка и с изкопните и други работи в непосредствена близост до складовите зони. При това Изпълнителят ще изготви чрез своя отговорник по ЗБУТ идентифициране на рисковете от инциденти, свързани с въздействие върху изпълнявани работи от инциденти в складовите площи, както и от въздействие върху складовите площи от изпълнявани в близост работи.

Материали или оборудване, които по преценка на Инвеститорския контрол са увредени при транспорта или при съхранението им до степен, която не позволява влагането им в строежа, ще бъдат незабавно заменени, а увредените строителни продукти ще бъдат незабавно изнесени от строителната площадка за сметка на Изпълнителя.

4.6.
ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ
Целта на пробите и изпитванията е да се провери изпълнението на строително – монтажните работи и работата на оборудването и системите за съответствие с проекта и Договора за изпълнение на поръчката.

Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, когато има такива, включително ПИП СМР, указанията на Производителите за проби/изпитвания в документацията на продуктите и изискванията за проби/изпитвания в проектната документация, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите и изпитванията ще се провеждат според указанията на Инвеститорския контрол.

Всички проби и изпитвания трябва да са документирани в съответните документи съгласно условията на Договора и да съдържат най-малко:

· Дата на пробата / изпитването;

· Описание на пробата / изпитването;

· Метод на провеждане на пробата / изпитването;

· Резултат от пробата / изпитването;

· Забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;

· Прието/неприето, съобразно съответствието на постигнатите резултати и нормативно установените изисквания / изискванията на инвестиционния проект;

· Подпис на Инвеститорския контрол;

· Забележки.

Всички проби и изпитвания трябва да бъдат планирани така, че Инвеститорският контрол да има възможност да направи коментар относно планираните изпитвания / проби и да присъства и контролира извършването на изпитванията / проби. Всички проби и изпитвания трябва да бъдат обявени в съответствие с Условията на договора, като това се отнася и за всяко повторение на пробите и изпитванията. Пробите и изпитванията винаги трябва да се извършват в присъствието на Инвеститорския контрол, а при необходимост – и на Проектанта.

При завършване на отделни съоръжения и инсталации ще се изпълняват отделни проби и изпитвания при завършване съгласно приложимите норми, ПИП СМР и други документи, както е посочено за приемане на работите, за доказване качеството и годността на работите и инсталациите.

Изпълнителят, съгласно условията на Договора, трябва да отстрани всички констатирани при пробите и изпитванията дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4.7.
КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТА
След приключване на работите и съставяне на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) Изпълнителят трябва да направи кадастрално заснемане на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

4.8.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ
След въвеждане на обекта в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация, започват да текат гаранционните срокове, нормирани според действащата нормативна уредба за различните видове работи, в частност "Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, както и гаранционните срокове за доставеното оборудване.

Изпълнителят ще отстраняват за своя сметка и без допълнително заплащане всички констатирани дефекти и недостатъци, които се проявят през този период.

4.9.
БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите на Координатора по безопасност и здраве в рамките на правомощията на последния.

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки, които ще бъдат подробно описани в съответния План за безопасност и здраве.

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с интерфейси с техни съоръжения.

Изпълнителят ще отговаря изцяло за защитата на съществуващи съоръжения на площадката и около нея, включително пътища и други комуникации, независимо дали са показани на чертежите, освен ако не би могъл да знае за тях при полагане на надлежна грижа. С оглед на посоченто ограничение, Изпълнителят ще носи пълна отговорност за възстановяване на всякакви щети по такива съоръжения, настъпили в резултат на дейността му при и във връзка със строителството.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

Изпълнителят ще идентифицира в своя План за безопасност и здраве възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. Изпълнителят ще обърне внимание на следните аспекти:

· Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага на обекта със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия;

· Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;

· Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня. В Плана за безопасност и здраве трябва да бъдат посочени мерките за ограничаване на въздействието от тях;

· Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения;

· Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната площадка.

4.10.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Взаимодействието на Изпълнителя с Възложителя ще се осъществява чрез представител на Възложителя, наречен Инвеститорски контрол.

Изпълнителят трябва да осигури за Инвеститорския контрол в рамките на своя офис за изпълнението на тази поръчка (обектов офис) едно работно място, с необходимите комуникационни средства (компютърна мрежа, интернет-връзка). Възложителят няма да заплаща наеми или консумативи за ползване на офиса.

Изпълнителят трябва да осигурява, при поискване от Инвеститорския контрол, всички необходими инструменти за проверка на работите като геодезически инструменти, ролетки, прибори за тестване, термометри т.н., които Изпълнителят ще бъде длъжен да има на обекта и които трябва да са надлежно калибрирани и сертифицирани. Инвеститорският контрол ще упражвяна текущ контрол по отношение калибрирането и сертифицирането на тези инструменти и при необходимост ще разпорежда на Изпълнителя корективни действия.

Всякакво друго оборудване и консумативи, необходими на Инвеститорския контрол за изпълнението на неговите задължения, включително транспортни средства, канцеларски материали и други, ще бъдат осигурени от Възложителя за негова собствена сметка.

КОМУНИКАЦИЯ

Официалната комуникация между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществява писмено на посочените в Договора адреси за кореспонденция. Допълнително Възложителят ще информира Изпълнителя за Персонала на Възложителя, като укаже неговите правомощия и данни за контакт.

С оглед ангажиментите на Изпълнителя, той ще извършва оперативната комуникация с Инвеститорския контрол по начин, уточнен с последния.

Комуникацията с други изпълнители на дейности в обхвата на проекта ще се извършват съгласно изискванията на тези спецификации в присъствие на Инвеститорския контрол или с копие до Инвеститорския контрол, или Инвеститорският контрол ще се информира незабавно за резултатите от тази комуникация.

РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.

ДОКЛАДВАНЕ И ДОКУМЕНТИ

Обща информация

В изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, винаги, когато се налага, Изпълнителят следва да изготвя и предоставя доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в срок на Договора за настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят изготвя и представя горепосочените доклади и други документи на български език.

Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в срок на Договора за настоящата обществена поръчка

Винаги, когато във връзка с Договора за настоящата обществена поръчка, възникнат обстоятелства, водещи до възможно удължаване на срок за изпълнение на дейност по Договора Изпълнителят трябва в най-краткия възможен срок да изготви и представи на Възложителя доклад, включващ:

· Подробно описание на възникналите обстоятелства;

· Анализ на причините, довели до възникването им;

· Възможни последици за изпълнението на Договора за настоящата обществена поръчка;

· Предложение до Възложителя за действия от страна на Изпълнителя за ограничаване влиянието на възникналите обстоятелства;

· Срок за получаване на отговор от Възложителя по представения доклад, съдържащ изрично одобрение или неодобрение за извършване на предложените действия от Изпълнителя, съобразен със сроковете и условията в Договора за настоящата обществена поръчка;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага.

Документи при приключване на изпълнението:
Техническия проект и работните детайли  следва да се представят в пет екземпляра на хартиен и един електронен носител в DWG и PDF формат.

За приемане на обекта от Възложителя, при съставянето на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), Изпълнителят представя:

· Копие на цялата документация - документи, схеми, таблици, протоколи, снимки и други, която Изпълнителят е създал в хода на изпълнение на настоящата поръчка, придружена от подробен опис и класифицирана;

· Екзекутивна документация съгласно чл. 175 от ЗУТ;

· Други документи по преценка на Изпълнителя.
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